

# 龙游县人民政府办公室文件

龙政办发〔2021〕11号

---

## 龙游县人民政府办公室 关于印发龙游县 2021 年重点建设 项目推进“八大百亿”行动计划的通知

各镇、乡人民政府，各街道办事处，县政府各部门，直属各单位：

《龙游县 2021 年重点建设项目推进“八大百亿”行动计划》已经县政府同意，现印发给你们，请对照目标，认真抓好工作落实。

- 附件：1.2021 年县重点建设项目推进“八大百亿”行动计划汇总表  
2.2021 年县重点建设项目推进“八大百亿”行动

项目计划（实施类）

3.2021年县重点建设项目推进“八大百亿”行动  
项目计划（前期类）



## 附件 1

## 2021 年县重点建设项目推进“八大百亿”行动计划汇总表

单位：个、亩、亿元

类别	实施类													前期类									
	项目数	其中：		总投资	其中： 县财政投资	其中：		本年计划投资	县财政投资：		其中：		项目用地		项目数			总投资			项目用地		
		续建	新建			续建	新建		财政资金	国投融资	续建	新建	总用地	其中： 本年	项目数	前期A类	前期B类	总投资	前期A类	前期B类	总用地	其中： 本年	
总计	160	95	65	688.53	235.87	512.04	178.87	151.06	34.41	33.05	116.94	33.73	20131	971	146	59	87	719.03	105.19	613.85	31951	5534	
一、高端智造	20	17	3	89.96	2.7	56.18	33.78	9.8	0	0.95	8.85	0.95	1967	0	22	12	10	93.83	18.39	75.44	2122	1817	
二、传统产业	14	8	6	70.8	0	41.43	29.37	9.98	0	0	7.48	2.5	1803	61	30	22	8	91.85	36.94	54.91	1881	1042	
三、综合交通	19	13	6	92.24	35.36	89.37	2.87	29.24	11.14	0.3	27.89	1.35	6434	133	23	5	18	237.62	14.74	222.88	9598	390	
四、城市建设	24	16	8	111.95	24.75	83.01	28.26	31.97	7.65	0.05	26.93	5.04	1971	92	15	6	9	48.5	2.87	45.62	1665	363	
五、民生事业	24	10	14	74.79	74.3	35.54	39.24	22.32	7.74	13.47	11.58	10.74	1427	4	11	5	6	19.4	4.58	14.82	929	100	
六、乡村振兴	23	11	12	51.49	45.32	21.36	30.13	17.9	4.41	10.95	10.84	7.06	1340	471	19	3	16	72.35	6.2	66.15	6431	210	
七、智慧商服	16	11	5	96.19	15.19	93.93	2.26	16.57	0.27	4.02	15.36	1.21	1336	60	7	2	5	22.16	2.7	19.46	498	317	
八、生态文旅	20	9	11	100.51	37.57	91.21	9.3	12.68	3.2	3.31	8.01	4.68	3853	150	19	4	15	133.34	18.78	114.57	8647	1295	

附件 2

## 2021 年县重点建设项目推进“八大百亿” 行动项目计划（实施类）

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
合计（160 个项目）					6885303		1585113		1510676			
一、高端智造（20 个项目）					899618		98077		98000			
续建（17 个项目）					561838		98077		88500			
1	浙江鹏辰造纸研究所有限公司科研生产基地项目	续建	项目用地约 16 亩，包括办公用房、科研用房和中试车间拟建湿法工艺中试生产线二条，干法工艺和特种纸后加工中试线各一条	城北园区	5000	2020-2021	0	基础完工	3000	部分建成投产	科技局	
2	威仕喜（浙江）流体技术有限公司年产 500 万件流体控制产品研发生产项目	续建	租用城北开发区凤坤路 11 号浙江贝恩特汽车零部件有限公司 10609 平方米闲置厂房，用于生产工业自动化气动元件及液压元件，工厂设计产能年产 500 万件相关元件	城北园区	14000	2020-2022	3000	完成厂房改造，部分设备投产	4000	新增部分设备安装、试生产	开发区	
3	浙江龙成耐火材料有限公司新建年产 1 万吨耐火材料生产线项目	续建	本项目征地面积 40 亩，占地面积 26667 平方米，总建筑面积 17000 平方米，总投资 1 亿元。其中项目征地 800 万元，土建投资 3000 万元，设备投资 6000 万元，附属设施 200 万元	城南区块	10000	2020-2022	800	项目主体厂房建设	3000	主体厂房建成完工，部分设备订购	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
4	广瑞特种玻璃年产 20 万方纳米硅防火玻璃等系列防火特种玻璃生产线技改	续建	新增用地 25 亩，本项目购置国内先进的防火玻璃生产线，配套防火钢化炉，全自动玻璃切割生产线，玻璃磨边生产线，纳米硅复合生产线等。建设厂房及配套设施，形成年产 20 万方纳米硅防火玻璃、隔热防火玻璃、单片非隔热防火玻璃等系列防火特种玻璃生产能力	城南区块	10000	2020-2022	500	土地招拍挂	3000	主体厂房建成完工，部分设备订购	开发区	
5	贝尔小微企业园建设项目	续建	浙江贝尔轨道装备有限公司总占地面积 226 亩，其中新建厂房 116124 平方米，新建综合楼 6500 平方米，小微企业园招商定位以轨道交通和运输设备制造业为主	城南区块	31000	2020-2023	0	厂房建设	5000	厂房建设	经信局	
6	禾川科技自动化产业园项目（一期）	续建	规划用地约 324 亩，计划分两期实施。一期为公司现有产品扩产以及 SCARA、小六轴机器人和视觉产品的生产项目，需用地 132 亩；二期主要为公司的合作新项目和相关配套项目	城北园区	62500	2019-2024	10700	一幢厂房建成投入使用，部分设备进行安装生产	5000	一期厂房主体完工结项	开发区	
7	中孚精机年产 2000 台精密数控加工中心项目	续建	项目总用地 50 亩，新建年产 2000 台精密数控机床、加工中心等成套机加工设备生产线	城北园区	56000	2019-2022	9000	代建厂房主体结项；完成部分设备采购	4000	代建厂房装修完成并投入使用，同时部分新设备安装到位，试生产	开发区	
8	浙江龙游新型建材产业园	续建	规划用地 1000 亩，其中一期 570 亩，含智能化管理 PC 构件生产基地项目、年产六万吨钢结构生产线、年产二万方集成装饰部品部件生产线和五金配套生产线	城北园区	140000	2018-2021	40000	PC 构件项目、绿智钢结构项目已投产，新型涂料项目厂房主体建设中	10000	装饰部品部件项目调整到位，新型涂料项目建成投产	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况			上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资			形象进度
9	浙江豪程装备制造科技有限公司新建年产12条10000吨活性炭设备和20条年产4000吨活性炭再生设备生产线及配套设施新建项目	续建	新增用地27亩,购置数控激光切割机、数控等离子切割机、液压机、车床等设备,采用下料、切割、焊接等工艺技术。项目建成后形成年产12条10000吨活性炭设备生产线及配套设备和20条年产4000吨活性炭再生设备生产线及配套设备的生产规模	城北园区	6000	2020-2021	1300	一幢厂房结项,部分设备进场安装	3000	一幢综合楼建成投入使用,项目建成投产	开发区	
10	浙江喜迈风机环保科技有限公司年产12万台废气排烟通风设备生产线项目	续建	本项目用地27亩,总投资12080万元,其中固定资产投资10080万元。新增建筑面积28181平方米,通过购置国内外先进的专用制造设备,项目全部达产后形成年产12万台通风设备的制造能力	城北园区	12080	2020-2022	2000	2幢厂房、1幢综合楼开工建设	5000	部分建成投产	开发区	
11	浙江瑞尼伯体育用品有限公司年产8000万个高尔夫球和10万支高尔夫球杆生产线项目	续建	土地30亩,建设生产厂房、办公楼、员工宿舍等建筑设施22000平方米,购置密炼机、开炼机、注塑机、球杆组装生产线等主要生产设备	城北园区	12000	2020-2022	1400	土地工程基本开工	6000	部分建成投产	开发区	
12	浙江龙游道明光学有限公司年新增6000吨玻璃微珠及1500万平方米反光材料生产线建设项目	续建	该项目新增用地面积20亩,总投资6258万元。购置先进的生产设备,形成年新增6000吨玻璃微珠及1500万平方米反光材料生产能力	城南区块	6258	2020-2021	800	1幢厂房、1幢仓库开工建设	5000	项目建成投产	统计局	
13	浙江亿朗电器有限公司年产150万顶摩托车头盔生产线项目	续建	新增厂房建筑面积12800平方米,综合楼占地面积493平方共6层。采用注塑、喷漆、缝纫、装配、成品等工艺流程,购置UV线、注塑机、空压机、丝印机、喷漆流水线等生产设备	城南区块	10000	2020-2021	1000	1幢厂房、1幢综合楼建设	5000	厂房、综合楼完工,项目投产	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况			上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资			形象进度
14	开发区机器人产业园(一期)	续建	项目总占地面积 108 亩，分为六个组团，总建筑面积 11 万平方米	城北园区	22000	2018-2021	16000	1-3 组团完工,4-6 组团基础施工	6000	4-6 组团完工	开发区	
15	开发区机器人产业园三期	续建	规划用地 48 亩，新建标准厂房及综合楼约 2 万平方米	城北园区	5000	2020-2022	1500	1 组团基础施工	3500	1-3 组团完工	开发区	
16	湖镇镇小微企业园	续建	规划用地 300 亩，选址在湖镇镇沙田湖大道以西，天瑞二手车市场以北，沙田湖莘霖学校以南，建设现代制造业企业集聚区，进驻以智能装备、新材料、电子信息、食品加工、服装加工等制造业产业	湖镇镇	150000	2020-2022	8000	11 栋厂房完成主体施工	15000	整体完成 70%工程量	湖镇镇	
17	浙江华建桥梁重钢有限公司年产 2 万吨桥梁重钢装备生产线	续建	新建桥梁重钢加工生产线共三个车间，总面积 15200 平方米，建筑高度 15.85 米；安装行车及龙门吊 16 台，各种设备 400 余台项目建成后形成年产 2 万吨桥梁重钢装备的生产能力	城北园区	10000	2020-2021	2077	基础验收	3000	投产	经信局	
新建（3 个项目）					337780		0		9500			
1	云墨碳谷先进碳材料生产项目	新建	规划用地 500 亩，建设 1 万吨高性能碳纤维生产线、碳-碳复合材料及碳素产品生产线、碳纤维碳陶复合材料及制品、石墨烯和纳米碳制管产业化项目、石墨烯导电浆料项目、碳纤维预青料及汽车配件项目	城区	320000	2021-2022	0	成立项目公司	5000	厂房主体施工	开发区	
2	浙江昆博搅拌设备有限公司年产减速机、磁力密封机、磁力搅拌机 3000 台（套）建设项目	新建	购置数控加工中心、双立柱车床、数显铣镗床、摇臂钻床等生产及辅助设备，项目总投资 5500 万元，项目建成后，形成年产减速机、磁力密封机、磁力搅拌机 3000 台（套）生产能力	城北园区	5500	2021-2022	0	完成供地	1500	厂房完工	经信局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
3	高速动车组牵引控制传动系统综合试验中心(一期)	新建	建设时速 200 千米以上动车组轴承、重载铁路货车轴承、大功率电力/内燃机车轴承、海洋工程轴承、工业机器人 轴承零件生产线	城北园区	12280	2021-2022	0	完成备案	3000	设备订购	经信局	
二、传统产业(14个项目)					708031		101600		99800			
续建(8个项目)					414331		101600		74800			
1	浙江金励纸业有限公司年产 100 万吨环保再生高档包装纸项目	续建	规划用地 717 亩,采用国际最先进的高速纸机,新建 3 条生产线,其中年产 40 万吨生产能力 2 条,纸机门幅 6600 毫米,设计车速 1000 米/分;年产 20 万吨生产能力 1 条,纸机门幅 6600 毫米,设计车速 600 米/分	城北园区	186291	2018-2022	35000	一期厂房主体完工验收,一期投产	5000	二期厂房主体建设,订购部分设备	开发区	
2	浙江纺融机械设备有限公司机械年产 15 条纺粘/熔喷/水刺无纺布设备生产线项目	续建	项目新增用地 40 亩,新增建筑面积 28000 平方米,其中厂房 20,000 平方米,办公楼/研发中心 8000 平方米	城北园区	20000	2020-2022	1200	土地平整、围墙完工	5000	第一幢厂房完工,部分设备采购	开发区	
3	浙江凤都纸业有限公司年加工 10 万吨复合纸生产线项目	续建	项目新增用地 63.18 亩,项目达产后形成年加工 10 万吨复合纸的生产能力	城北园区	15030	2019-2021	11200	2 栋厂房和一栋综合楼完工结项,纸机设备安装到位,试生产	3800	设备安装试生产	司法局	
4	浙江鸿获科技有限公司年生产 10 万吨复合灰板纸加工项目	续建	该项目生产场地租赁于龙游城南开发区浙江金利塑业有限公司厂房约 11000 平方米,建成后形成年产 10 万吨复合灰板纸	城南区块	7150	2020-2021	1000	设备订购	3000	投产	经信局	
5	年产 20 万吨精酿原浆啤酒生产线项目	续建	糖化车间、发酵车间、包装车间、预留车间、动力车间、污水处理站、分类库、玻璃回收库、研发楼等配套设施道路、停车场、围墙、大门、绿化、供配电等公共辅助设施总用地 120 亩,总建筑面积 47700 平方米	城北园区	52200	2020-2021	2200	基础施工	30000	项目主体施工完成,入库出数	小南海镇	



序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
6	浙江龙游圣蓝纸业有限公司年产 8000 吨无纺新材料生产线项目	续建	租用浙江龙游圣蓝纸业有限公司现有 1430 平方米厂房和生产设备，购买熔喷生产线、棵纺生产线、双组双 S 纺粘线、功能性整理线等设备	湖镇镇	5500	2020-2021	0	设备订购	1000	设备订购	经信局	
7	浙江家家发纸业有限公司年产 13 万吨生活用纸生产线技改项目	续建	利用公司已有厂房及淘汰母公司金龙纸业生产 5 万吨瓦楞纸生产线两条，腾出空间进行技改项目投产后，形成年产 13 万吨生活用纸的能力	湖镇镇	28160	2019-2021	11000	一期生产线完工投产	17000	全部完工	湖镇镇	
8	维达纸业（浙江）有限公司扩建四期项目	续建	项目用地 170 亩，主要建设厂房、仓库等建筑物，新增建筑面积 101325.6 平方米，购置国际、国内先进生活用纸生产设备，建成达产后形成年产 12 万吨高档生活用纸的生产能力	城北园区	100000	2018-2021	40000	成品仓库进度完成 80%左右制浆车间、造纸车间在建	10000	项目基本完工	经信局	
新建（6 个项目）					293700		0		25000			
1	浙江青龙山水泥厂 5 万吨/年飞灰水洗建设项目	新建	通过租用青龙山闲置场地 10 亩，新建三级清洗池、反应池、沉淀池、中和池、清水池等构筑物，购置压滤机、泵机、加药系统、MVR、废气处理系统等设备，形成水泥窑协同处置飞灰 5 万吨/年的生产能力	横山镇	15000	2021-2022	0	该项目已完成决策审批、环境影响评价，目前正在办理规划许可和施工许可过程	8000	完成主体工程 60%及以上	横山镇	
2	水发龙游全竹绿色循环产业制造项目	新建	规划用地约 657 亩，选址城南开发区和庙下，建设原竹加工车间、碳化烘干车间、炭气联产车间、精加工车间等生产用房及研发、办公、宿舍、综合楼等辅助用房	城区	210000	2021-2023	0	签订投资协议	5000	基础施工	科协	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
3	浙江红 5 制漆有限公司迁建项目	新建	新建制漆厂房容积率约 0.61, 甲类仓库 2 栋为 1 层, 丙类仓库 1 栋, 2 层, 实验机修附属用房 1 栋 2 层, 单独附属用房 1 栋 4 层, 消防池、应急池、雨水污水处理池 2000 立方左右, 制漆生产设备设施, 增加变压器 1 台 400KV	城北园区	7000	2021-2022	0	签订补偿协议签订	2000	项目全面开工建设	詹家镇	
4	浙江凯丰新材料股份有限公司年产 81000 吨高档特种纸智能化生产线技改扩建项目	新建	利用现有厂房对现有 1#机和 2#机生产线主体设备进行技术改造和系统优化	城北园区	39000	2021-2022	0	完成备案	4000	设备订购	经信局	
5	浙江鑫福铭新材料有限公司年产 10 万吨混凝土外加剂生产线建设项目	新建	项目主要生产各类水泥混凝土添加剂, 生产的母液部分直接销售, 部分复配生产各类水剂型水泥混凝土添加剂	城南区块	11700	2021-2022	0	已通过项目决策咨	4000	设备订购	经信局	
6	浙江宋家纺织科技有限公司年产 1200 万米高端针织床垫面料生产线项目	新建	购置拉幅定型机、缝绉设备、开幅机、脱水机、烘干机、电脑提花针织圆机等生产设备, 进行高端针织床垫面料的生产、销售项目建成后形成年产 1200 万米高端针织床垫面料的生产能力	城北园区	11000	2021-2022	0	已通过项目决策咨询	2000	完成对龙游靓之源饰品有限公司的并购重组	经信局	
三、综合交通（19 个项目）					928374		296700		298367			
续建（13 个项目）					893693		296700		278877			
1	东环线与金星大道连接线交叉口改建工程	续建	起于兴北路与金星大道交汇处, 终于东环线, 一级公路设计, 总长 3.415 千米, 其中主线长 1.19 千米, 路基宽度 32-34.7 米和 25.5 米	城北园区	16385	2019-2021	13000	道路及桥梁完工, 交安设施、绿化工程、机电工程完成 80%	3385	完工	交通运输局	交投集团
2	320 国道龙游会泽里至下章路段改建工程	续建	主线起于 320 国道龙游与建德交界处, 终于 320 国道与龙游开发区金星大道平面交叉处, 全长 15.28 千米, 一级公路标准	龙游县	80512	2020-2022	22000	完成形象进度 35%	20000	完成形象进度 50%	交通运输局	交投集团

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
3	龙游县灵江山江沿江公路工程	续建	项目起点位于官潭村，终点与 X725 溪毛线相接，一期实施里程 16.3 千米	溪口镇	20094	2019-2021	10000	完成形象进度 50%	10094	完工	交通运输局	交投集团
4	杭金衢高速拓宽改造工程（龙游段）	续建	全长 24.56 千米，路基宽 42 米，四车道改八车道；龙游港互通及年年红、龙丰线两个下穿通道连接线	龙游县	169746	2019-2023	38000	完成形象进度 30%	90000	完成形象进度 80%	交通运输局	
5	龙游经济开发区金星大道至龙游大桥段改造工程	续建	项目起点位于 320 国道主线与金星大道交叉口，终点位于龙游大桥北侧桥头，按双向六车道一级公路标准并结合城市道路功能建设，全长 3.27 千米	城区	26319	2020-2022	11500	路基工程完成 50%，麻雀桥左幅基本完成	10871	完成形象进度 80%	交通运输局	交投集团
6	龙游县城北入城口绿化景观提升工程	续建	起于 320 国道主线与金星大道交叉口，终于龙游大桥北侧桥头，改造路段两侧实施 26.25 米的绿化	城区	18409	2020-2021	5000	完成绿化造坡形象进度 50%	10409	主体完工	交通运输局	交投集团
7	351 国道龙游段公路工程	续建	全长 24.799 千米，其中主线 22.521 千米，塔石支线 2.278 千米，路基宽 24.5 米，按一级公路标准	龙游县	138450	2019-2022	61000	完成形象进度 45%	50000	完成形象进度 80%	交通运输局	
8	龙游港互通及通道工程	续建	新建龙游港互通出口，路线起点接杭金衢，终点接沿江公路，主线路线长度 1.07 千米	龙游县	19060	2019-2023	6000	完成形象进度 30%	8000	完成形象进度 75%	交通运输局	杭金衢公司代建
9	龙游县道路安全提升工程	续建	对全县道路安全隐患点整治改造	龙游县	6500	2020-2022	2500	完成安全隐患省级 4 个，市级 3 个，县级 6 个	2500	完成 2021 年交办隐患点整治	交通运输局	
10	龙游县 2020 年“四好农村路”工程	续建	农村公路等级提升 20 千米，农村公路大中修 70 千米，农村联网公路 8 千米，农村公路危桥改造 3 座，安保 5 千米，新建 60 个港湾式停靠站、乡镇运输服务站 1 个，4 个城乡公交首末站充电设施建设，公路服务站 2 个	龙游县	10700	2020-2021	8700	完成形象进度 80%	2500	完工	交通运输局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
11	既有铁路龙游站站房改扩建工程	续建	站房面积 15000 平方米，还建面积 2450 平方米，站台雨棚按铁路总站标准改造	龙洲街道	41400	2018-2021	29000	主体结项	5000	站房装修，完工交付使用	轨道交通中心	
12	杭衢高铁龙游段	续建	路线总长 132.3 千米，设计时速 250 千米/时，其中龙游境内约 19 千米	龙游县	330000	2018-2022	80000	征地拆迁完成 85%	60000	主线施工完成 50%	轨道交通中心	
13	龙游县 S315 (K36+210~K38+075) 畅通工程	续建	菱形互通方式改造下杨村平交口，长 450 米	龙游县	16118	2018-2021	10000	主体完工	6118	完工	交通运输局	
新建（6 个项目）					34681		0		19490			
1	2021 年龙游县国道大中修工程	新建	对 528 国道进行大中修和预防性养护	龙游县	900	2021-2021	0	方案设计	900	完工	交通运输局	
2	龙游县 2021 年“四好农村路”工程	新建	农村公路等级提升 15 千米，大中修 78 千米，危桥改造 3 座，安保 5 千米，新建停靠站	龙游县	8000	2021-2022	0	方案设计	6000	完成形象进度 80%	交通运输局	
3	G320 国道至规划月亮湾小区公路工程	新建	项目起点接杭金衢出口向西延伸后，再向北接塔石连接线，全长约 1 千米，采用一级公路标准并结合市政道路建设；向南延伸下穿杭金衢高速后终点在圩塘王路口与 320 国道平交。采用四级公路 8 米横断面	龙游县	6000	2021-2023	0	方案设计	500	开工建设	交通运输局	交投集团
4	龙游县综合客运枢纽	新建	规划总用地约 47.6 亩，建设内容为建设农村出行公交、城市公交及出租车等换乘中心，建筑面积 10200 平方米	龙游县	7200	2021-2023	0	完成初步设计批复	3000	完成工程量 50%	交通运输局	交投集团
5	G528 国道与端礼路和永安路交叉口改造工程	新建	本项目拟对端礼路与永安路交叉口进行改造优化，将原有 Y 型交叉改造为十字交叉，并配套建设市政道路相关排水等管网设施	城区	9729	2021-2023	0	方案设计	7000	开工建设	交通运输局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
6	龙游县下大线(X705)石佛岭段改建工程	新建	安全隐患整治,取直改线650米,路基宽8米	龙游县	2852	2021-2022	0	完成工可批复	2090	主体基本完工	交通运输局	交投集团
四、城市建设(24个项目)					1119507		428748		319680			
续建(16个项目)					830096		428513		269280			
1	城东新区道路工程二期	续建	滨江路(龙翔东路至端礼路):长约2.04千米,宽33米,(含污水总干管2千米及1#污水泵站设备);荣昌东路东延(端礼路至纵二路):长2000米,宽50米;童家路(端礼路至越园路),长417米,宽24米;同庆路(端礼路至越园路):长428米,宽24米;越园路(永安路至龙翔东路):长1391米,宽24米;龙翔东路拓宽改造提升工程:实施驿前大桥至东环线人行道及市政基础设施改造,总长度约3400米,宽45米;永安路拓宽改造工程(学士路至端礼路段):长2152米,宽45米包括道路、给排水、绿化等附属工程	城区	69023	2019-2025	16750	滨江路、荣昌东路东延(路基完工;童家路完成工程量的60%;同庆路开工准备;越园路完成施工图设计;龙翔东路拓宽改造工程、永安路拓宽改造工程完成初步设计	9732	滨江路、荣昌东路东延、童家路、同庆路完工;越园路路基完工;龙翔东路拓宽改造提升工程、永安路拓宽改造工程(完成施工图设计)	住建局	城投公司
2	龙游县城东新区道路工程	续建	新建荣昌路东路(学士路至端礼路段),长约1930米,宽40米;学士路(荣昌东路至龙翔东路段),长约519米、宽30米;子鸣路(永安路至滨江路段),长约1143米、宽40米;伯珍路(永安路至滨江路段),长约930米,宽24米;集贤路(子鸣路至文靖路段),长1096米,宽24米;文靖路(永安路至滨江路段),长1518米,宽24米;端礼路(永安路至滨江路段),长约1571米,宽40米	城区	40638	2017-2022	26413	荣昌路东路、学士路、子鸣路、文靖路、端礼路完工;集贤路路基施工;伯珍路完成初步设计	4880	伯珍路、文靖路路基完工;集贤路、子鸣路完工	住建局	城投公司
3	开发区道路改造提升项目(龙北片区)	续建	对开发区一、二期18条现有道路进行提升改造,包含景观、绿化、沿线管网、节能亮化等	城北园区	20873	2019-2021	17000	除部分路段外,基本完工	3873	完工	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
4	开发区金星大道(广智路-游五路)道路工程	续建	线路全长 1.7 千米,新建道路 1.1 千米,路宽 35.5 米改造提升原有道路 600 米	城北园区	11952	2019-2021	9150	完成路基基层	2802	完工	开发区	
5	龙游县美丽城镇建设项目	续建	完成溪口、詹家、湖镇、沐尘乡、小南海省级板镇创建;社阳乡、塔石镇、罗家、庙下、大街、石佛、横山、模环乡市级样板创建	城区	22000	2020-2022	12000	溪口、詹家完成省级样板创建,沐尘、社阳乡完成市级样板创建	9000	完成湖镇、沐尘乡省级板镇创建;塔石镇、罗家等市级样板创建	住建局	
6	龙游县龙翔西路改造工程	续建	实施九里立交至龙洲路段改造提升,总长约 4700 米,主要包括新建改造竹海路以西段人行道,九里立交至龙洲路段道路安全设施和公共设施提升、综合管线改造、道路两侧建筑物立面改造等内容	城区	9932	2020-2022	2000	完成龙翔路九里立交至人民路段、龙翔路至衢龙路段 7 千米供电管道,龙翔路、翠竹路人行道建设等工程	1500	完成道路安全设施改造和部分人行道提升改造	住建局	
7	开发区城南道路地下管网改造工程	续建	对城南主干道及断头路路段地下管网进行改造提升及路面修复,包括开源路、龙吟路、龙文路等路段	城南区块	3000	2020-2021	1000	启动部分路段改造	2000	完工	开发区	
8	广和星悦湾	续建	总用地面积为 36133 平方米,总建筑面积约为 90533 平方米其中地上建筑面积约为 65039 平方米,地下建筑面积约为 25494 平方米	东华街道	90000	2020-2023	20000	基础建设	50000	主体施工完成 80%	住建局	
9	珑悦景园	续建	总用地 32048 平方米,总建筑面积 76764 平方米,其中地上约 57686 平方米,地下约 17154 平方米	城北园区	38000	2019-2021	22500	主体完工	15200	项目完工	住建局	
10	龙天和园	续建	整个项目分 3、4、5#三个地块,总用地面积 113772 平方米,总建筑面积约 30.43 万平方米,其中地上约 22.74 万平方米,地下约 7.69 万平方米	模环乡	142202	2018-2023	55000	5#地块配套施工,4#地块主体施工	55000	5#地块完工,4#地块主体结顶,3#地块主体施工	住建局	
11	龙游祥生弘瑞房地产开发有限公司祥生·国玥府	续建	规划用地 105 亩,总建筑面积约 13 万平方米	城区	150000	2018-2021	107500	室内全装修	42500	项目完工	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况			上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资			形象进度
12	广和春江月	续建	总用地面积 46 亩，总建筑面积 85566 平方米，其中地上约 60566 平方米（住宅 53241 平方米，商业及商业配套 7325 平方米），地下约 25000 平方米	东华街道	85000	2018-2021	80000	室内全装修	5000	项目完工	住建局	
13	江南里	续建	总用地面积为 36381 平方米，总建筑面积为 85823 平方米	东华街道	90000	2019-2021	57000	主体完工	33000	项目完工	住建局	
14	龙游县高铁站前区配套工程	续建	规划用地面积 102 亩，主要建设站前广场，开发地下空间，配套建设莲湖南路、站前路、站前横一路等道路等，地面停车场及景观绿化等	城区	27676	2020-2022	1500	开工建设	26176	路面完工	住建局	
15	龙游城地下综合管廊工程	续建	该项目为支线型综合管廊，位于城东中央景观廊道两侧管廊主要包括电力、通讯电缆、给水管道、排水管道（雨水、污水管道）、燃气管道等	城区	16000	2020-2025	500	开工建设	5000	荣昌路至龙翔路段完工	住建局	
16	城东道路工程三期	续建	唐尧路道路工程（子鸣路至文靖路段），长 1166 米，宽 24 米；湖底叶道路工程（荣昌东路至滨江路段），长 925 米，宽 18 米；友钦路道路工程（永安路至滨江路段），长 1504 米，宽 33 米；金融中心北侧道路工程（学士路至子鸣路段），长 350 米，宽 16 米；文成路道路工程（永安路至荣昌东路段），长 608 米，宽 24 米；阳东路道路工程（凤梧路至集贤路段），长 198 米，宽 12 米包括道路、给排水、绿化等附属工程	城区	13800	2020-2025	200	金融中心北侧道路工程(学士路至子鸣路段)地下管线完工;唐尧路道路工程(子鸣路至文靖路段)、湖底叶道路工程(荣昌东路至滨江路段)、友钦路道路工程(永安路至滨江路段)、文成路道路工程(永安路至荣昌东路段)、阳东路道路工程(凤梧路至集贤路段)完成初步设计	3617	金融中心北侧道路工程、阳东路道路工程完工;唐尧路道路工程子鸣路至伯珍路段及友钦路至文靖路段路基完工;湖底叶道路工程荣昌东路至龙翔路段路基完工;文成路道路工程永安路至荣昌东路段路基完工;友钦路道路工程荣昌东路至滨江路段路基完工	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
新建（8个项目）					289411		235		50400			
1	开发区同舟路(惠商路以西)	新建	新建道路长约 720 米，宽 24 米	城北园区	2000	2021-2022	0	完成项目方案设计	1000	基础施工	开发区	
2	城东片区 A-9 地块	新建	总建筑面积 39000 平方米	东华街道	60000	2021-2024	0	土地挂牌	20000	主体施工完成 20%	住建局	
3	城东片区 C-5 号地块	新建	规划用地 105 亩	城区	150000	2021-2024	0	土地挂牌	20000	主体施工完成 20%	住建局	
4	城东片区 B-19 号地块	新建	规划用地 41.7 亩	东华街道	60000	2021-2024	0	土地挂牌	2000	基础开挖	住建局	
5	商贸物流园区配套道路工程	新建	下洋路道路工程（荣昌大道延伸段至疏港大道段），长 700 米，宽 18 米；利民路道路工程（明珠路至疏港大道段），长 600 米，宽度 18 米	城区	3350	2021-2023	235	下洋路道路工程施工招标；利民路道路工程完成方案设计	1500	下洋路道路工程、利民路道路工程路基完工	住建局	
6	开发区亲善路(广智路以东)	新建	新建道路宽 24 米，长约 840 米	城北园区	3292	2021-2022	0	完成初步设计批复、施工图审查及预算编制	1500	开工建设	开发区	
7	龙游县 1801 工程	新建	位于伯珍路东侧，荣昌东路北侧，主要建设指挥用房、通信用房、工勤保障用房，配套建设车辆掩蔽部，总建筑面积 2718 平方米	城区	3935	2021-2022	0	完成施工招标	2400	完成工程量 60%	住建局	
8	龙游县荣昌东路道路景观绿化工程	新建	龙游县荣昌东路道路两侧红线退让 15—20 米范围（学士路至端礼路）人行道花岗岩铺设、人行道彩色沥青混凝土、节点景观、绿化苗木，新建关闭所等工程施工	城区	6834	2021-2022	0	完成初步设计	2000	完成总工程量的 30%	住建局	城投公司
五、民生事业（24个项目）					747886		118508		223226			
续建（10个项目）					355446		118508		115803			



序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
1	大南门历史文化街区挑水巷片区房屋修缮工程	续建	修缮单体建筑 31 幢, 总建筑面积约 7000 平方米	城区	5092	2020-2021	3500	完成 70% 修缮工程	1592	完工	住建局	
2	龙游县看守所(拘留所)迁建工程	续建	规划用地 142 亩, 主要建设看守所、拘留所、武警大楼、武警训练房、警犬基地、办案楼等, 总建筑面积 22847 平方米	小南海镇	14724	2017-2021	12400	完成所有建筑安装工程和附属工程	2200	完工	公安局	
3	龙游县公安局小南海派出所迁建工程	续建	规划用地 15 亩, 建设办公用房、业务用房、各勤用房及附属用房等, 新建和改造总建筑面积 4793 平方米	城北园区	2000	2019-2021	1120	主体完工	1000	完工	公安局	
4	礼贤安置小区	续建	规划用地面积约 64 亩, 建设安置小区, 位于荣昌东路以南, 凤梧路以北, 学士路以东, 子鸣路以西, 总建筑面积约 10.945 万平方米	城区	45181	2020-2021	22000	主体完工	23181	完工	住建局	城投公司
5	城东公共文化服务中心	续建	规划用地约 187 亩, 主要建设便民服务中心、文化艺术中心、图文信息与广电中心、青少年老年活动中心, 地下空间开发利用等, 总建筑面积 16.9 万平方米, 其中地上约 10 万平方米, 地下约 6.9 万平方米	城区	96185	2020-2022	39000	地下室主体完工	24830	主体完工	住建局	城投公司
6	龙游县塔石中心卫生院迁建项目	续建	用地约 15 亩, 主要建设门诊楼、附房、门卫, 总建筑面积约 5800 平方米, 配套绿化、排水、排污等	塔石镇	2987	2020-2021	1000	主体结构 2 层	1000	主体完工	卫健局	
7	龙游县公墓扩建改造工程	续建	新增公墓用地 93.7 亩, 扩建墓区增建墓穴约 18000 个、新建人文纪念馆 930 平方米、骨灰存放塔格位 4000 个, 实施主干道 1100 米、停车场 1 万平方米及绿化、广场、给排水等配套工程	东华街道	4677	2018-2023	1488	完成水库边挡墙建设, 人文纪念馆等基础设施建设	1000	基本完成一期施工建设	民政局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
8	龙游县文成小区安居工程一期	续建	项目总用地面积约 80 亩，总户数 776 套，其中安置区划拨土地 35820 平方米，出让地块土地 17455 平方米房屋总建筑面积约 12.36 万平方米，地上建筑面积 9 万平方米，地下建筑为 3.36 万平方米	城区	52100	2019-2021	20000	主体工程基本结项	32000	项目基本完工	国资办	奔康公司
9	龙游健康产业中心	续建	规划总用地 120 亩，床位 800 张，新建建筑面积约 13.04 万平方米（其中地上建筑面积约 9.23 万平方米，地下建筑面积约 3.81 万平方米）建设门诊楼、医技楼、急诊急救中心、行政楼、住院楼、公共卫生楼及后勤用房	城区	112500	2020-2023	15000	基础施工	22000	医院主楼主体结项	国资办	城投公司
10	龙游县端礼三区（东）安居工程建设	续建	规划用地约 27 亩，建设安置小区，总户数 296 户，建筑面积约 3.5 万平方米，共 8 幢高层住宅安置房	城区	20000	2020-2022	3000	基础、地下室施工	7000	主体结项	国资办	城投公司
新建（14 个项目）					419440		0		107423			
1	龙游县公安局智安小区、智安社区、智安村居项目建设	新建	推进全县各小区、社区、村居的智能安防系统建设，提升全县物业管理与服务水平、群防群治水平	城区	15000	2021-2025	0	决策咨询	5000	设备安装	公安局	奔康公司
2	龙游县年年红综合学校	新建	规划用地 60 亩，小学规模为 12 个教学班，初中规模 24 个班，新建教学楼等建筑面积 4.1 万平方米	城北园区	14000	2021-2023	0	完成方案设计	900	基础施工	教育局	开发区
3	2021 年老旧小区改造工程	新建	实施新力小区、新华小区、幸福小区老旧小区改造，改造户数 1501 户，栋数 111 栋，改造面积约 12.96 万平方米，主要包括道路修整、景观绿化整治、杆线整治、停车位建设、屋面修缮、地下管网改造、消防设施更换增设	城区	4803	2021-2021	0	完成方案设计	4803	完工	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
4	龙游县公安局溪口派出所（交警中队）迁建工程	新建	用地面积 15 亩，实施溪口派出所和溪口交警中队整体迁建，建设办案、办公、生活和窗口用房	溪口镇	3000	2021-2022	0	征地进行中	2000	主体完工	公安局	
5	龙游妇女儿童健康医院	新建	规划用地 23 亩，150 张床位，总建筑面积约 24552 平方米，其中地上约 17750 平方米，地下约 6802 平方米	城区	14990	2021-2023	0	完成可研调整报批	4000	主体建设	卫健局	
6	龙游县中小学校舍安全保障项目	新建	桥下小学体艺楼修建（2400 平方米、850 万）、泽雅学校（1843 平方米、500 万）、龙三中多功能报告厅（6000 平方米、2400 万）、上圩头小学教学楼（1000 平方米，400 万）、龙二高校园安全提升改造（围墙广场等，420 万）改扩建面积 9500 平方米及其他校舍改造等	龙游县	4870	2021-2022	0	完成方案设计	1820	泽雅、龙二高完工，其余主体施工	教育局	
7	龙游华茂外国语学校改造工程	新建	对原校舍进行维修改造	东华街道	2100	2021-2021	0	完成改造方案设计	2100	完工	教育局	
8	城乡幼儿园改造提升工程	新建	扩建小南海中心幼儿园，建筑面积 540 平方米；对端礼小区配套园、文城小区配套园等进行装修	龙游县	2150	2021-2022	0	完成方案设计	950	端礼小区配套园完成，文城及小南海争取开工	国资办	城投、奔康
9	大南门历史文化街区开发项目	新建	规划总用地面积 267 亩，总建筑面积约 80581 平方米，其中地上建筑面积约 5.5 万平方米，地下空间建筑面积约 2.5 万平方米	城区	150000	2021-2024	0	西湖片区施工招投标	30000	西湖片区主体基本结顶	国资办	文旅公司
10	龙游县文成小区安居工程二期	新建	项目总用地面积约 171 亩，总建筑面积 272126 平方米，其中地上建筑面积 200868 平方米，地下建筑面积 71258 平方米，共计 1492 户	城区	95000	2021-2023	0	取得土地	25000	主体结构完成 50%	国资办	奔康公司

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
11	龙游县公安局交警大队智慧治堵平台建设工程	新建	建设符合龙游实际需求的实战型应用平台，解决管控痛点，增强道路交通管控能力，保障道路通行安全、有序	城区	3000	2021-2025	0	决策咨询	1000	开工建设	公安局	
12	龙游县兰亭小区安居工程	新建	本项目位于衢州市龙游县，项目位于衢州市龙游县老城区，巨龙路以南，兴龙南路以东，兰亭路以北，规划用地 52 亩，主要建设 15 幢高层住宅用房、公建配套用房、地下车位以及相应的配套设施	城区	34271	2021-2023	0	完成可研批复	6850	开工建设	资源规划局	城投公司
13	衢州华萃高级中学建设工程	新建	规划用地 85.6 亩，新建 48 个班高中，总建筑面积 4.8 万平方米，建设科技楼、教学楼、体育馆、宿舍等	湖镇镇	28062	2021-2022	0	完成方案设计	10000	一期基本完工	湖镇镇	教育局协助
14	龙游县农村饮用水提质强保障工程	新建	主要包括南荣自来水厂原水管道改建（取水头部改造）、湖镇自来水厂扩容、龙北水厂管网延伸、城市水厂管网延伸、乡镇水厂管网延伸、11 个单村水站提升改造及信息（数字）化建设等	龙游县	21194	2021-2023	0	完成可研报批	13000	开工建设	林业水利局	水务集团
六、乡村振兴（23 个项目）					514879		62950		179019			
续建（11 个项目）					213607		62650		108436			
1	龙游县南海家苑安居工程一期	续建	新建保障性安置小区，主要建设排屋及公寓，安置户数 494 户配套物业用房、地下车库、社区服务等设施建设，总建筑面积 87476 平方米	小南海镇	35757	2019-2021	18000	主体完工	17757	完工	住建局	奔康公司
2	龙游县湖镇镇沙田湖工业区块污水处理工程	续建	项目用地 32 亩，近期设计处理能力 1 万吨/天，远期处理能力 2 万吨/天，主要接收金龙纸业生产生活污水及部分沙田湖工业区块企业纳管废水及生活污水	湖镇镇	4500	2020-2021	3500	完成 2 个沉淀池、2 个浓缩池，深度处理池完成钢筋扎筑，主体部分完工	1000	全部完工投产	湖镇镇	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
3	龙游县溪口镇乡村未来社区建设工程	续建	项目主要打造溪口核心区及周边建设，打造乡村版未来社区示范点	溪口镇	18807	2020-2021	4000	部分改造完成	7000	核心区块建设完成	溪口镇	
4	龙游县横山镇纽莱福医养服务中心建设项目	续建	在横山镇河宗村规划用地 150 亩，新建 500 张床位规模的医养服务中心，并配套建设路面硬化、绿化、亮化等相关设施，总建筑面积约 20000 平方米	横山镇	9000	2020-2022	200	配套工程道路施工正在施工中	4000	完面主体工程 50%以上	横山镇	
5	龙游县士元黄茶小镇安置小区一期	续建	项目主要建设搬迁农户安置排屋及公寓，总建筑面积 112496.5 平方米地上建筑面积 88964.52 平方米，其中：安置排屋总建筑面积 32703.92 平方米，共 125 户；安置公寓 55700 平方米，共 547 户，配套用房 560.6 平方米	模环乡	42414	2019-2022	12000	公寓楼基本结顶，排屋部分结顶	20000	项目主体基本完工，配套施工	国资办	奔康公司
6	龙游县士元黄茶小镇安置小区二期	续建	项目总用地面积约 302 亩，总建筑面积 211762 平方米，其中，排屋 200637.72 平方米，共 761 户配套物业用房、居家养老、社区服务等设施建设	模环乡	77000	2020-2022	15000	排屋主体基本完成	45000	项目主体基本完工，配套设施施工	国资办	奔康公司
7	龙游县历史文化村落保护利用工程	续建	完成 4 个重点村、24 个一般村古建筑修复及古村落保护利用开发	龙游县	6100	2019-2021	4450	部分村落修复改造完成	1650	完工	农业农村局	
8	集体经济物业综合楼项目	续建	新建集体经济物业综合楼项目	塔石镇	3529	2020-2021	1000	完成 28%进度	2529	完成集体经济物业综合楼项目的建设	农业农村局	
9	湖镇镇工业园区基础设施提升项目	续建	沙田湖大道白改黑，约 1000 米；雅艺路白改黑，500 米；沙田湖工业园区配套实施临时停车场，农贸市场，公园等基础设施，纬一路、纬二路、纬三路项目西延；龙腾路沿线风貌提升	湖镇镇	4000	2020-2021	1000	部分道路开工，部分基础设施配套完工	3000	完工	湖镇镇	
10	湖镇星火小区	续建	规划用地 63 约亩，新建建筑面积约 15.2 万平方米的安置小区，用于舍利塔区块居民整体搬迁安置	湖镇镇	9000	2020-2022	2000	排屋基础部分完成 50%，高层部分开工	5000	整体完成 60%工程量	湖镇镇	白鸽公司

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
11	湖镇镇沙田湖环湖市政景观改造提升项目	续建	规划用地约 15 亩,主要建设市政道路、桥梁、管线及附属工程(含交通设施工程、路灯工程、道路景观绿化等)标准段宽度为 30 米,长约 326 米	湖镇镇	3500	2020-2022	1500	基础施工	1500	道路和桥主体基本完工	湖镇镇	
新建(12个项目)					301272		300		70583			
1	龙游县 2021 年水库移民项目	新建	建设水库移民项目 43 个,其中道路硬化等基础设施类项目 13 个,文化礼堂、党群综合楼项目 9 个,节地生态安葬及配套项目 4 个,美丽乡村建设项目 7 个,消薄及生产开发类项目 10 个	龙游县	7183	2021-2021	0	下达项目计划	7183	完工	民政局	
2	小南海镇集镇综合体	新建	规划用地 11.6 亩,开发建设综合体一座,包括一栋商务综合楼,建筑面积 17000 平方,农贸市场一个,占地面积 1400 平方	小南海镇	7000	2021-2022	0	用地指标已调整批复	1000	基础完工	小南海镇	
3	诗画风光带“衢江走廊”景观提升工程	新建	重点推进诗画风光带精品村曹垅村、周红坂村景观提升,同步推动业态植入	湖镇镇	3800	2021-2021	300	完成曹垅村杆线落地	3500	完成曹垅村、周红坂村 2 个精品村村庄景观提升改造	农业农村局	
4	诗画风光带“灵江山走廊”景观提升工程	新建	推进灵江山沿江公路方家仓至官潭段沿线景观提升,重点推进官潭村、后田铺村(堰头自然村)村庄景观改造提升	龙洲街道	3000	2021-2021	0	正在编制“灵上江走廊”景观提升规划设计方案	3000	完成灵江山沿江公路方家仓至官潭段沿线景观提升及官潭村、后田铺村(堰头自然村)2 处村庄景观改造提升	农业农村局	
5	溪毛线连接线工程(新溪路)	新建	长 1 千米,宽 18 米,地下综合管网,亮化、绿化等	溪口镇	3200	2021-2021	0	完成可研批复	2600	完工	溪口镇	
6	龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程	新建	本项目主要包括湖镇镇老镇区通济古街修复改造、新建舍利塔遗址公园、解放北路提升改造、街区周边区块配套提升等设施建设项目	湖镇镇	20889	2021-2023	0	方案设计	3000	解放北路沿线改造完成	湖镇镇	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
7	龙游县横山月荷集聚小区	新建	规划用地 83 亩，新建农村异地搬迁安置小区，总建筑面积约 7.2 万平方米，可安置搬迁农户 80 户排楼及公寓，配套建设一座游泳池和一个幼儿园	横山镇	22000	2021-2023	0	已完成征用红线图和规划红线图核对、土地使用权转让	4000	争取完成主体工程建设的 30%	横山镇	奔康公司
8	塔石文兴小区迁建工程	新建	规划用地约 100 亩，主要建设排屋、公寓型农民异地迁建安置房，总建筑面积约 8 万平方米安置规模约 550 户，约 0.17 万人	塔石镇	25000	2021-2023	0	完成施工许可证办理	5500	主体结项	塔石镇	城投公司
9	正大龙游现代农业产业园	新建	完成 15000 亩标准化、规模化原材料、生产基地改造工作	模环乡	18200	2021-2025	0	还未开工	2000	完善基础设施建设、规模化原材料生产基地改造工作，培肥提升土壤地力	农业农村局	
10	城北月亮湾小区安居工程一期	新建	规划用地约 246.34 亩拟选址 320 国道以西，G25 连接线以南，用于安置、商业住宅	城北园区	160000	2021-2023	0	完成项目谋划及前期推进	30000	开工建设	开发区	
11	开发区虎龙安置小区	新建	总面积约 40 亩，主要用于开发区内及周边村零星拆迁户的集中安置等综合功能配套	城北园区	16000	2021-2022	0	完成施工图方案设计	5000	主体施工	开发区	
12	农村生活污水提标改造项目（二期）	新建	对全县 15 个乡镇现有 900 多个（30 吨以上 170 余个，10 吨到 30 吨的 570 余个，10 吨以下 200 余个）农村生活污水设施进行提标改造，包括新建部分生活污水设施；新建、改建污水管网等	龙游县	15000	2021-2022	0	前期调研	3800	63 座农污设施提标改造开工建设	住建局	
七、智慧商服（16 个项目）					961935		160200		165735			
续建（11 个项目）					939335		160200		153635			
1	龙游公安智慧交管中心	续建	规划用地 40 亩，总建筑面积 11521 平方米（含地下室），主要建设交通指挥中心、车辆管理服务中心、地下室、门卫及其它配套设施	东华街道	7154	2019-2021	4500	主体工程完工	2654	完工	公安局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
2	龙游浙农家居建材市场开发有限公司家居建材市场	续建	主要建设集基础建材、厨卫主材、住宅家具、家用电器、家具软装等家具类产品的区域性一站式综合市场，总建筑面积 187648 平方米	城区	56000	2014-2021	40200	外立面粉刷	1000	综合验收完成	经信局	
3	开发区产业创新服务综合体项目（服务中心）	续建	规划用地 28.6 亩，新建综合楼、服务中心等用房，总建筑面积 4 万平方米	城北园区	16995	2019-2021	14500	主体完工	2495	完工	开发区	
4	龙游县双江口酒店公园	续建	规划用地约 40 亩，新建游泳馆、滨水游乐场、健身房及主题宾馆，配套建设人才公寓	城区	106000	2019-2023	25000	主体完工	30000	人才公寓主体完工	人社保局	
5	龙游县金融中心东地块农商银行大楼项目	续建	项目总用地面积 14.772 亩，建设一栋高 73 米的大楼，地上 15 层，地下 2 层；总建筑面积 32325 平方米，其中商务用房面积 20088 平方米，物业用房面积 79 平方米，普通地下室面积 12159 平方米；车位共 244 个（地上 13 个，地下 231 个）	城区	19486	2019-2021	16000	外立面完成粉刷	3486	完工	发改局	农商银行
6	城东商务中心建设项目	续建	规划用地 24 亩，建设商务办公中心，地上建筑面积 3.5 万平方米，地下建筑面积 2.4 万平方米	城区	40000	2020-2022	10000	基本完成地下室施工	15000	主体结项	国资办	城投公司
7	龙游县百益农副产品批发市场项目	续建	本项目总用地面积 110 亩，总建筑面积约 9.5 万平方米，建设集储藏、运输、配送、批发、销售，特色农产品展示为一体的农产品批发市场主要建设内容有蔬菜肉类市场干货市场、水果市场、家禽市场、鲜活水产品市场、农贸市场、市场信息系统和检验检测系统配套建筑及仓储中心等	物流园区	35000	2019-2021	17000	完成一标段的主体完工；二标段主体结项	14000	项目完工	国资办	



序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
8	开发区临港物流园区西片区	续建	项目规划用地约 330 亩，主要建设纸浆交易区、生活配套服务区、智慧仓储物流交易区等各类用房等，总建筑面积约 9.9 万平方米	城北园区	51200	2020-2023	5000	一期 1#、2#仓库基本完工	5000	部分仓库完工；一期综合楼开工建设	开发区	
9	龙游县城东商业综合体项目	续建	规划用地面积约 54 亩，建设集休闲购物、餐饮娱乐、特色文化酒店等功能于一体的大型城市综合体，总建筑面积约 10 万方	城区	109500	2018-2022	10000	主体工程全部完成，进入装修阶段	20000	基本完成建筑装饰装修，完成室外配套工程	资源规划局	
10	龙游国际汽车城	续建	规划范围约 400 亩，主要建设集汽车销售、二手车经销、汽车租赁、汽车保养维修、汽车零配件批发销售功能为一体的汽车城项目其中，一期占地 206 亩，选址龙游商贸物流园区，主要建设汽车交易、汽配装饰、电子商务、商业配套、综合供能站等功能设施建筑面积约为 12.6 万平方米，其中地下一面积 1.2 万平方米	城区	148000	2020-2023	15000	基础施工	30000	18 幢建筑主体结构顶，并开始附属设施施工	资源规划局	
11	龙游湖镇白鹤湖商埠文化园	续建	规划范围 441 亩，新建滨湖生态休闲区，以游乐园为主题，东侧新建一处商住两用楼盘，新建五星级酒店	湖镇镇	350000	2020-2023	3000	完成土地出让，基础施工	30000	一期住宅及酒店项目加快实施	湖镇镇	
新建（5 个项目）					22600		0		12100			
1	龙游县数字电视网络光纤入户建设项目（2020 年至 2021 年）	新建	数字电视网络以双光纤技术模式进行入户建设，一根用于 860MHz 数字电视信号传送，一根用于数据网络传输，涉及春江月、江南里、端礼小区、星悦湾、南海家苑、礼贤小区、黄茶小镇等新建或改造小区的数字电视用户	龙游县	5100	2021-2021	0	完成方案设计	1600	部分地区完成安装	传媒集团	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
2	开发区产业创新服务综合体项目（服务中心）装修工程	新建	根据特种纸中心需要，需对服务中心主楼（1-6层）及裙楼进行室内装修，装修面积约1.5万平方米	城北园区	4000	2021-2021	0	完成设计招标及方案设计	4000	完工	开发区	
3	开发区二期综合市场	新建	项目占地面积约22.58亩，建筑面积约20000平方米，拟选址广智路以东，亲善路以北	城北园区	10000	2021-2022	0	完成项目方案初稿	3000	部分主体完工	开发区	
4	开发区城南危废中心	新建	位于城南二期顺和路与开泰路交叉口，用地面积4007平方米，建筑面积预计1650平方米	城南区块	2000	2021-2021	0	完成土地摘牌	2000	完工	开发区	
5	开发区城南喷涂中心	新建	顺和路以东、开泰路以北，规划占地14亩建设内容主要包括两幢标准厂房及相关附属设施，总建筑面积约5592平方米	城南区块	1500	2021-2021	0	完成项目谋划	1500	完工	开发区	
八、生态文旅（20个项目）					1005073		318330		126849			
续建（9个项目）					912096		318330		80077			
1	小南海石室（龙游石窟）文物保护修缮项目	续建	一期：1号、3号、4号、6号、24号洞窟加固修缮以及智能监测系统；景观提升改造和环境整治二期：开展水文地质勘察，对2号、5号、8号、23号等洞窟加固修缮	小南海镇	1500	2020-2021	900	一期景观提升改造工程完工；洞窟加固修缮工程准备开工；二期准备工作	1100	完工	文广旅体局	
2	220千伏土元输变电工程	续建	新建2*24万千瓦安主变，新建220千伏线路	模环乡	27000	2020-2021	5000	土建施工	18000	土建施工	供电公司	
3	110千伏白马输变电工程	续建	新建110千伏变电站1座，新建2*5万千瓦主变容量，110千伏输电线路2.6千米，对侧220千伏石窟变电站110千伏间隔1个	城北园区	5800	2020-2021	0	物资到货	2000	土建施工	供电公司	

序号	项目名称	建设性质	基本情况			上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资			形象进度
4	龙游县市民生态休闲公园	续建	建设一座长约 396 米，宽 6 米的凤翔洲景观云桥；一座长 452 米，宽 6 米-12 米的凤翔洲景观云桥南桥；长 360 米，宽 6 米的凤翔洲湿地栈道；15 亩石窟滨水休闲带；345 亩凤翔洲湿地公园；147 亩城东滨水休闲带；建筑面积 12900 平方米城东大草坪空间开发利用工程	城区	57393	2018-2022	28030	凤翔洲景观云桥完工；石窟滨水休闲带开工准备；城东大草坪空间开发利用工程、城东滨水休闲带主体工程完工；凤翔洲湿地公园完成施工招标	7627	石窟滨水休闲带、城东大草坪空间开发利用工程、城东滨水休闲带完工；凤翔洲湿地公园开工建设	住建局	城投公司
5	龙游县灵山港综合治理工程	续建	新建、加固溪口段、庙下段、兰石段等生态堤防和护岸 52 千米，生态堰坝 5 座，生态湿地、滩林、水文化及节点 5 处	龙游县	60403	2016-2022	6000	治理长度完成 4 千米	8000	治理长度完成 5 千米	林业局 水利局	
6	龙游县金怡热电有限公司扩建固废焚烧热电联产项目	续建	一期 2*90 吨/时固废燃烧炉+1*B12 兆瓦背压机组及辅助生产设施，二期 1*吨/时固废燃烧炉+1*B12 兆瓦背压机组+1*220 吨/时循环流化床锅炉+1*CB25 兆瓦背压机组及辅助生产设施	城北园区	38000	2018-2020	27000	一期完工投产	5000	二期厂房主体建设，订购部分设备	开发区	
7	浙江年年红家居有限公司中国红木家具文化园（龙游）	续建	主要建设天水山游客集散中心、楼塔江景、传统文化体验区、演艺中心、合一智慧游戏场、童心乐园、文化社区等，总建筑面积约 150 万平方米	湖镇镇	420000	2016-2025	185400	完成游客中心、和合酒店、木都客栈装修；儿童乐园施工；完成码头运营审批；和合酒店一栋和木都餐厅投入运营，小镇开园	10000	完成五乐商业街装修，完成木都商业街招商，启动木结构产业园	文广旅体局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
8	浙江衢州六春湖度假区	续建	项目规划总面积 70 平方千米，核心区 22.15 平方千米，计划总投资约 30 亿元，涉及龙游县溪口林场和庙下乡 3 个村，衢江区大洲镇 2 个村包括六春湖滑雪运动公园、六春湖国际山地运动度假小镇、六春湖桃源尖帐篷酒店项目、六春湖山顶云岭度假酒店、六春湖景区 10kv 配电工程、六春湖景区通景公路沿线景观提升等其他度假区配套工程	庙下乡	300000	2018-2027	65000	溪毛线、六春湖索道、六春湖游步道一期已完成；六春湖滑雪运动公园、山塘水库部分进场施工；六春湖景区 10kv 配电工程：进场施工	27350	六春湖滑雪运动公园：山塘水库部分、3 千米景区道路施工；六春湖景区 10kv 配电工程：项目完工；六春湖桃源尖帐篷酒店项目：项目完工	文广旅体局	文旅公司
9	湖镇镇污水处理厂提标改造项目	续建	实现清洁排放，技改工程设计规模 2.0 万立方米/日	湖镇镇	2000	2020-2021	1000	完成项目招标，设备采购完成	1000	完工	湖镇镇	
新建（11 个项目）					92977		0		46772			
1	2021 年配电网新建及改造工程	新建	新建 10 千伏线路 30 千米，新增配变 70 台，容量 1300 千伏安，低压线路 150 千米	龙游县	8000	2021-2021	0	新建项目部分续建到 21 年	8000	续建项目完工，新建项目开工并部分完工	供电公司	
2	220 千伏士元变 110 千伏配套工程	新建	新建 110 千伏线路 40 千米	模环乡	3604	2021-2022	0	施工监理招标，物资上报	2000	项目开工	供电公司	
3	开发区城南开发大道供能站	新建	总规划用地 9 亩，拟建城南开发大道供能站	城南区块	2000	2021-2022	0	完成项目谋划	2000	基本完工	开发区	
4	龙游县垃圾处理设施生态修复工程	新建	实施青龙山垃圾填埋场生态化修复和生活垃圾热解气化处理项目边坡治理工程，主要包括垃圾堆体边坡整形、生态修复覆盖系统、渗沥液收集导排及处理系统、填埋气体收集导排系统、地表水收集导排系统、封场道路工程、环境监测系统、生态修复景观绿化等	横山镇	5800	2021-2021	0	实施青龙山垃圾填埋场生态化修复完成初步设计；生活垃圾热解气化处理项目边坡治理工程完成方案编制	4800	完工	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底止进展情况		本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	累计完成投资	形象进度	计划投资	形象进度		
5	龙游县乌引灌区配套与现代化改造	新建	改造灌区 19.33 万亩，干渠 10.69 千米，支渠 46.69 千米及建筑物，灵山港补充水源连通，引水线路长度约 7 千米	龙游县	20000	2021-2025	0	完成可研批复	3200	开工建设	水利建管中心	
6	龙游城北污水处理厂三期扩建工程	新建	规划用地 76 亩，主要建设处理厂区、设备配套用房、生产管理楼、门卫室等，其中构筑物约 6000 平方米（各类池子），建筑物办公楼 700 平方米（三层），传达室 40 平方米	城北园区	16700	2021-2022	0	争取开工建设	8000	完成工程量 50%	国资办	水务集团
7	灵山江文化休闲区道路工程	新建	兴龙南路改造提升工程，实施巨龙路至 315 省道段，长 1667 米，宽 30 米；龙洲南路道路工程，打通巨龙路至现状龙洲南路北接口处，道路长约 495 米，宽 30 米；巨龙路道路提升改造工程，人民路至宝塔路，道路长约 1475 米，宽 30 米	城区	14322	2021-2022	0	兴龙南路改造提升工程完成初步设计；龙洲南路道路工程、巨龙路道路提升改造工程前期调研	4322	兴龙南路改造提升工程、龙洲南路道路工程完工；巨龙路道路提升改造工程前期调研	住建局	城投公司
8	杭衢铁路“三电”迁改项目	新建	500KV、35KV、10KV 电力管线通信管线迁改，约 20 千米	龙游县	6000	2021-2022	0	完成合同签订	4800	完成总投资 80%	轨道中心	
9	开发区公共文体中心	新建	规划用地 60 亩，建筑面积 27000 平方米建设内容主要包括健身广场、篮球场、羽毛球场、停车场、道路等，拟选址城北石窟变地块	城北园区	2000	2021-2022	0	完成方案设计	1200	基础施工	开发区	
10	城区污水零直排提标改造项目	新建	实施龙洲、东华街道区块零直排改造	城区	5000	2021-2022	0	完成方案设计	3000	完成形象进度 60%	住建局	
11	龙游县环卫基地	新建	选址规划新建 1 座环卫基地及生活垃圾中型中转站 1 座，改建城西垃圾中转站，新改建建筑面积约 3000 平方米	城区	9551	2021-2022	0	初设批复	5450	形象进度完成 60%	住建局	

## 附件 3

## 2021 年县重点建设项目推进“八大百亿” 行动项目计划（前期类）

单位：万元

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止 进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算 总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
合计（146 个项目）					7190315			124700			
一、高端智造（22 个项目）					938256			20500			
1	浙江广汇环境科技有限公司年产 500 万米反渗透膜、5 万台反渗透装置、300 台氮气发生器生产线项目	A	本项目新增用地 50 亩，建设年产 500 万米反渗透膜、5 万台反渗透装置、300 台氮气发生器生产线项目	城北园区	12260	2021-2022	已通过项目决策咨询	1500	争取开工	经信局	
2	深圳市霄和峰实业发展有限公司年产 15000 吨医药食品级高分子新材料生产项目	A	本项目建设及公司整体搬迁需购置土地 15 亩，首期计划投资 6500 万元，其中土建投资 2600 万元，设备总投资 2800 万元，流动资金 1100 万元项目达产后，首期生产能力为 15000 万吨每年	城南区块	6500	2021-2022	已通过项目决策咨询	700	争取开工	经信局	
3	浙江铭晶玻璃有限公司年产 50 万平方米内置百叶节能中空玻璃、LOW-E 节能中空特种玻璃生产线	A	建设厂房、仓库及配套设施，形成年产 25 万平方米内置百叶中空节能玻璃、10 万平方米 LOW-E 中空节能玻璃、10 万平方米 PVB 夹层安全玻璃、5 万平方米防火玻璃生产能力	溪口镇	15000	2021-2022	已通过项目决策咨询	2500	并购浙江旺新房地产营销策划有限公司土地	经信局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
4	浙江田村科技有限公司年产5千台工业机器人、2万套伺服驱动器、以及20万台工业变频器的研发和生产	A	新增用地约10亩，建设厂房15000平方，新建年产5千台工业机器人、2万套伺服驱动器、以及20万台工业变频器的研发与生产线	城北园区	5000	2021-2021	已通过项目决策咨询	500	争取开工	经信局	
5	浙江宏川重工机械制造有限公司（筹）年产3000吨机器人机械臂2000吨精密铸件4600吨铝压铸零部件项目	A	项目新增用地40亩，新建整个厂区，包括大型精密机械加工制造中心、机械设备铸造中心、热处理中心、零件检测中心及实验室、办公后勤辅助工程	城北园区	12000	2021-2022	已通过项目决策咨询	1500	争取开工	经信局	
6	乔老爷二期年产12万吨工业、建筑及汽车配件铝型材项目	A	新增105亩，新建厂房、宿舍、办公楼和研发中心	城北园区	30000	2021-2023	土地招拍挂	2800	主体厂房完工	开发区	
7	浙江介通管业集团有限公司新建年产1万吨新材料不锈钢复合管、1万吨HDCM特强异性通讯电缆保护管、20万米FSP钢塑复合管生产线项目	A	新增用地100亩，新建建筑面积49000平方米，购置冷拔设备、基础设备、螺旋喷塑设备、焊接设备、玻璃纤维缠绕设备等国内先进生产设备	城北园区	30000	2021-2023	土地招拍挂	3000	主体厂房建设	开发区	
8	青亲植物纤维有限公司年产10万吨植物纤维全降解材料项目	A	青亲植物纤维有限公司年产10万吨植物纤维全降解材料项目，设30条植物纤维材料生产线	罗家乡	10500	2021-2021	已通过项目决策咨询	1000	争取开工	经信局	
9	浙江雪尔电器有限公司（筹）年产8万台及150万台（含伺服电机、外转子电机等）电机生产线	A	总投资10500万元，其中固定资产投资10000万元，新增建筑51467平方米，通过购置国内外先进设备，项目全部达产后形成年产8万台风机及150万台电机的制造能力，可实现销售额1.5亿元	城北园区	10500	2021-2021	已通过项目决策咨询	1500	争取开工	经信局	
10	龙游交通构件制造有限公司（筹）交通工业化基地	A	拟在龙游县工业园区新增用地122亩，新增建筑88000平方米项目建成后形成产能达75000立方米的箱梁大型构件及25000立方米的小型构件	城北园区	26096	2021-2022	已通过项目决策咨询	2000	争取开工	经信局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
11	浙江巨通管业有限公司扩建项目	A	扩建管业公司厂房、办公楼，扩建40-50条生产线，购买生产设备设施	城北园区	10000	2021-2022	决策咨询已完成，待土地指标确认	2000	争取开工	詹家镇	
12	龙游永力钢结构有限公司年产20000吨钢制桥梁生产线项目	A	采用先进生产工艺，购置数控矫平机、数控气割机、自动埋弧焊机、数控摆式剪板机、自动数控弧焊机、全自动气保焊专机等设备进行钢制桥梁生产	城北园区	16000	2021-2022	已完成项目备案	1500	完成并购浙江元众新能源有限公司土地及厂房	经信局	
13	5G新基建射频天线产业园建设项目（一期）	B	建设5G新基建射频天线产业园建设项目	城区	13300	2022-2023	对接洽谈	0	项目签约	科技局	
14	猛玛新能源电动车项目	B	建设新能源电动车生产线	城北园区	100000	2022-2024	洽谈	0	项目签约	经济协作中心	
15	浙江蓝海拓凡科技有限公司造纸电气自动化设备研发生产项目	B	新增建筑面积15000平方米，建设“造纸电气自动化设备研发生产项目”	城北园区	6000	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
16	浙江恒驰新材料有限公司年产160吨新型锂盐及功能性添加剂生产线项目	B	项目总投资9100万元，其中固定资产投资6070万元，拟在龙游县工业园区城南片区二期新增用地20亩，新增建筑6800平方米项目建成后形成年产100吨二氟磷酸锂、60吨二草酸硼酸的生产能力	城南区块	9100	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
17	杭钢年产230万吨特种钢生产基地项目	B	新增用地1000亩，拟投资50亿元建成年产230万吨特种钢生产基地项目	城北园区	500000	2022-2026	项目在谈	0	项目签约	开发区	
18	建机集团年产10000台套大型工程机械制造基地项目	B	新增用地200亩，拟投资5亿元建设年产10000台套大型工程机械制造基地项目	城北园区	50000	2022-2023	项目在谈	0	项目签约	开发区	
19	衢州瑞博化学有限公司600吨CT碘造影剂中间体、40吨等化酶抑制剂中间体和150吨抗骨关节炎系列药物-选择性环氧酶抑制剂中间体产业化项目	B	建设包括综合楼、质检楼、中控楼、车间（包含8条生产线）、动力车间、甲类仓库、罐区、三废处理、管廊等	城南区块	30000	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	



序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
20	杭州邦化化工有限公司年产4万吨水基化生物植保制剂产研基地暨杭州邦化化工有限公司整体迁址改造项目	B	建设具有国际先进工艺水平年产40,000吨的制剂生产加工、分装线及配套的仓储物流实施,检测研发实验室	城南区块	10000	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
21	衢州汇淼科技有限公司年产16万吨表面活性剂(AES、LAS、AOS/35)项目	B	项目第一期购置一套6万吨磺化装置,一套3.8万吨磺化装置,产品:AES、AOS、烷基苯磺酸等产品;第二期购置一套2万吨APG装置和一套6万吨磺化装置,产品:AES、烷基苯磺酸、APG等产品	城南区块	25000	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
22	浙江科力印业新技术发展有限公司年产3000万只不沾油墨防交叉感染指纹印台、足迹印台生产线新建项目	B	新建7条全自动指纹印台生产线、4条全自动印油灌装生产线,4条全自动印台生产线	城北园区	11000	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
二、传统产业(30个项目)					918458			38300			
1	浙江宏妍科技有限公司年产1.5万吨染料后处理加工项目	A	建设年产1.5万吨染料后处理加工生产线	城南区块	15000	2021-2022	已通过项目决策咨询	1500	争取开工	经信局	
2	浙江鹏龙辊业有限公司新建高档全系列胶辊包胶修复生产线	A	本项目采用国际领先的包覆工艺和加工技术,引进包胶机、浇注机、多头钻等先进设备,购置国内最先进的全自动数控磨床、遥控行车等国产设备,建设厂房、仓库及配套设施	城北园区	10500	2021-2022	已通过项目决策咨询	1400	争取开工	经信局	
3	浙江永屹电力杆塔有限公司年产电力钢管塔8000吨和铁塔1000吨及水泥电杆30000支生产线项目	A	新增建筑面积9000平方米,进行电力钢管塔、铁塔、水泥电杆的生产、销售	小南海镇	7600	2021-2022	已通过项目决策咨询	700	完成并购浙江国春汽车部件有限公司	经信局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
4	捷马化工股份有限公司年产敌稗 400 吨、烟嘧磺隆 200 吨、敌草隆 3000 吨、氟乐灵 5000 吨项目	A	新建敌草隆车间、氟乐灵和敌稗车间、烟嘧磺隆车间、仓库	城南区块	7316	2021-2022	完成项目备案	1000	设备订购	经信局	
5	蓝宇纸业年产 3 万吨特种亚克力保护纸、4 万吨光伏玻璃纸、3 万吨生活用纸生产线	A	计划投资 10.5 亿元在龙游新建年产 3 万吨特种亚克力保护纸、4 万吨光伏玻璃纸、3 万吨生活用纸生产线	城北园区	55000	2022-2023	已完成项目决策	3000	争取开工	经信局	
6	浙江五何食品有限公司（筹）年产 20000 吨豆制品、3000 吨蛋制品、5000 吨淀粉制品、2000 吨米制品生产线项目	A	项目采用浸泡、磨浆、煮浆等生产工艺，购置斗士提升机等生产设备，进行豆制品、蛋制品、淀粉制品、米制品的生产、销售	城北园区	13000	2021-2022	已通过项目决策咨询	1500	争取开工	经信局	
7	浙江豆逗食品科技有限公司（筹）年产 3500 吨豆制品及深加工生产线项目	A	建设 6 条生产线，需新增用地约 10 亩，形成年产 4000 吨豆制品及深加工生产线项目	城北园区	5500	2021-2022	已通过项目决策咨询	600	争取开工	经信局	
8	浙江圣蓝新材料科技有限公司年产 5000 吨高端特种复合材料及制品项目	A	项目计划新增厂房 45000 平方米，投资 5 条特种材料复合线，3 条特种材料制品线，形成年产 5000 吨高端特种复合材料及制品的生产能力	城北园区	12000	2021-2022	已通过项目决策咨询	2000	争取开工	经信局	
9	浙江建工装饰集成科技有限公司年产 2 万套整装卫浴生产线项目	A	项目用地面积约 65 亩，厂区内总建筑面积约 28000 平方米	城北园区	13750	2021-2022	已通过项目决策咨询	2300	设备订购	经信局	
10	浙江金励环保纸业股份有限公司年产 100 万吨环保再生高档包装纸项目内 30 万吨竹纤维填料代替废纸浆项目	A	配套建设年产 30 万吨竹纤维填料项目，与包装纸产能对应，分两期实施	城北园区	25000	2021-2022	已通过项目决策咨询	3000	设备订购	经信局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况			上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	估算总投资		计划工期	计划投资			形象进度
11	浙江德泓五金有限公司年产 200 万套智能锁和机械锁、100 万套水龙头和卫浴挂件生产线	A	拟选国资公司收储原浙江劳克斯铝轮有限公司部分土地和厂房，增地面积 43.77 亩，购置压铸机、抛光机等多种设备，采用先进工艺，新建年产 200 万智能锁和机械锁、100 万套水龙头和卫浴生产线项目	城南区块	20000	2021-2022	已通过项目决策咨询	3000	设备订购	经信局	
12	浙江杭星新材料有限公司年产 20 万吨高档特种纸生产线扩建项目	A	年产 20 万吨高档特种纸生产线厂房扩建，建造 35000 平方米三幢厂房	城北园区	5600	2021-2022	已完成备案	500	设备订购	经信局	
13	李子园二期新建年产 6 万吨乳制品及含乳饮料生产线项目	A	新增 100 亩土地，拟投资 2 亿元新建年产 6 万吨乳制品及含乳饮料生产线项目	城北园区	30000	2021-2022	通过决策咨询	5000	仓储部分动工	协作中心	
14	浙江龙游碧涛布艺有限公司年产 2000 万米特种布艺面料生产线	A	采用针织、梭织、复合压光等生产工艺，购置针织大圆机、喷气织机、进口剑杆机、整理定型机、复合机和水洗机等设备，进口布艺面料生产、销售	城北园区	8100	2021-2022	已通过项目决策咨询	800	争取开工	经信局	
15	浙江恒川新材料有限公司新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线项目	A	项目引进具有先进水平的水分定量控制系统、压光机、靴式压榨、盘磨、摇振器、流浆箱等设备，项目建成后形成年产 3 万吨新型包装用纸的生产能力	城北园区	16875	2021-2022	已完成项目备案	1800	设备订购	经信局	
16	浙江鸿澍新材料科技有限公司新建年产 1.5 万吨特种纸生产线项目	A	浙江鸿澍新材料科技有限公司新建年产 1.5 万吨特种纸生产线项目，拟申请总用地 50 亩，一期 30 亩，新建厂房 20200 平方米二期 20 亩，用于纸制品深加工	城北园区	11130	2021-2021	已通过项目决策咨询	1200	争取开工	经信局	
17	浙江可景新材料有限公司年产 3 万吨无纺布生产线	A	项目采用开松、梳理成网、上浆、复合、水刺加固、压杆、烘干等生产工艺，新建厂房采用全新的现金进口机械设备，进行无纺布的生产、销售	城北园区	20000	2021-2021	已通过项目决策咨询	2000	争取开工	经信局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止 进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算 总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
18	浙江佳美织造有限公司年 产 3000 万米特种布艺面料 生产线项目	A	采用针织、梭织、复合压光等生产工 艺，购置针织大圆机、喷气织机、进 口剑杆机、整理定型机、复合机和水 洗机等设备，进口布艺面料生产、销 售项目建成后，形成年产 3000 万米纺 织品面料的生产能力	城北 园区	18000	2021-2021	已通过项目 决策咨询	1500	争取开工	经信局	
19	浙江美逸佳纺织有限公司 年产 2000 万米特种布艺面 料生产线项目	A	采用针织、梭织、复合压光等生产工 艺，购置针织大圆机、喷气织机、进 口剑杆机、整理定型机、复合机和水 洗机等设备，进口布艺面料生产、销 售项目建成后，形成年产 2000 万米纺 织品面料的生产能力	城北 园区	15000	2021-2022	已通过项目 决策咨询	1500	争取开工	经信局	
20	浙江新华化纤制造有限公 司年产 3000 万米特种布艺 面料生产线项目	A	采用针织、梭织、复合压光等生产工 艺，购置针织大圆机、喷气织机、进 口剑杆机、整理定型机、复合机和水 洗机等设备，进口布艺面料生产、销 售项目建成后，形成年产 3000 万米纺 织品面料的生产能力，实现销售收入 35000 万元，利润 3500 万元，税收 1000 万元	城北 园区	18000	2020-2021	已通过项目 决策咨询	2000	争取开工	经信局	
21	浙江大成龙游交通建筑工 业化基地	A	项目位于龙游经济开发区北斗大道以 北、规划游五路（疏港通道）以西建 设生产交通建筑预构件所需的生产线 及厂房等基础设施	龙游 县	30000	2021-2023	完成土地摘牌	1000	争取开工建设	交通 运输局	
22	浙江蓝碧源文化创意有限 公司年产 6000 吨文化艺术 用纸深加工生产线项目	A	一期建设年产 6000 吨艺术纸深加工 生产线；二期续建 2000 平方实验室及 3000 平方综合楼	城北 园区	12000	2021-2022	已通过项目 决策咨询	1000	厂房建设	经信局	
23	浙江嘉浩纺织科技有限公 司年产 3000 万米特种布艺 面料生产线项目	B	采用针织、梭织、复合压光等生产工 艺，项目建成后，形成年产 3000 万米 纺织品面料的生产能力	城北 园区	20688	2022-2023	已通过项目 决策咨询	0	完成供地	经信局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况			上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	估算总投资		计划工期	计划投资			形象进度
24	浙江汇通管业有限公司年产50千米地下综合管廊生产线	B	项目购置竖向径向挤压设备和圆管、方涵兼容型芯模振动等先进设备	城北园区	20700	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
25	浙江优科科技发展有限公司年产3000万米特种功能性布艺面料生产线项目	B	采用针织、梭织、复合压光等生产工艺，项目建成后，形成年产3000万米纺织品面料的生产能力	城北园区	21500	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
26	龙游士元实验区生态牧业智能化生产项目	B	项目规划面积600亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设养殖管理、仓储物流、生产加工、农产品展销综合体等用房，新建禽产品加工生产线，配套数字智能设备、畜牧养殖、环保、绿化、道路等附属工程其中一期用地约400亩，建筑面积约14万平方米	模环乡	140000	2022-2024	洽谈对接	0	取得用地	模环乡	
27	维达年产24万高档生活用纸生产线项目	B	新增用地400亩，拟投资32亿元建成年产24万高档生活用纸生产线项目	城北园区	320000	2022-2026	项目在谈	0	项目签约	开发区	
28	浙江玖龙新材料有限公司年产2.5万吨混凝土外加剂生产线	B	新增用地20亩，购置反应釜、中和罐、复配罐、贮存罐等设备，建成后达到年产2.5万吨混凝土外加剂生产能力	城南区块	5199	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
29	浙江祥羽纸制品有限公司（筹）年产5000吨纸制品印刷生产线项目	B	项目采用印刷、上胶、分切等生产工艺，购置纸杯成型机、纸盘成型机、高速纸杯机、彩印机等生产设备	城北园区	6000	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	签约	经信局	
30	浙江饮者酒业有限公司年产2000吨（一期1000吨）威士忌生产线项目	B	购置发酵设备、蒸馏设备、贮存设备、包装线等设备，新建厂房及配套一期37000平方米，二期10000平方米	城北园区	15000	2022-2023	已通过项目决策咨询	0	完成供地	经信局	
三、综合交通（23个项目）					2376171			100			
1	开发区智慧安全设施改造工程	A	根据道路安全需要，对开发区道路安装红绿灯及监控、道路标识标线复明等	城北园区	3000	2021-2023	完成项目谋划	100	根据需要，争取启动部分道路红绿灯及监控安装	开发区	

序号	项目名称	项目类别	基本情况			上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	估算总投资		计划工期	计划投资			形象进度
2	杭衢铁路龙游北站站前配套项目	A	规划用地 100 亩, 主要建设站前广场, 配套建设进站道路、停车场及绿化、景观广告等	塔石镇	20000	2022-2024	完成工可编制	0	争取开工	资源规划局	
3	528 国道龙游城区至上圩头段改建工程	A	本项目起点位于 G528 与 315 省道交叉位置, 终点与上圩头南侧的 G528 国道老路顺接, 路线全长 11.9 千米, 路基宽 25.5 米	龙游县	93400	2022-2023	编制初步线位方案	0	争取开工	交通运输局	
4	龙游县城东、青田埔、石佛、塔石四个供能站工程建设	A	在龙游县城东、青田埔、石佛、塔石新建四个供能站, 设计规模为油+电, 二级站	城区	20000	2021-2023	前期调研	0	争取开工	国资办	
5	东华 110KVA 变电站迁建项目	A	东华 110KVA 变电站项目进行迁建及其周边配套建设	城区	11000	2022-2023	完成决策	0	争取开工	发改局	城投公司
6	衢州绿色产业集聚区龙游湖镇至童家公路二期工程	B	起于接湖童公路一期与金星大道交叉口, 终于 G320, 长 10.7 千米, 双向四车道一级公路, 路基宽 28.5 米	龙游县	57145	2022-2024	完成初步设计审查	0	根据县政府决策, 推进前期工作	交通运输局	
7	320 国道(外移)至浙西航空物流枢纽公路工程(龙游段)	B	起于湖童公路二期终点, 向西沿规划 320 外移东西走向线位至衢江交界处, 一级公路标准, 全长 13.7 千米	龙游县	90500	2026-2030	项目方案研究	0	完成线位方案编制	交通运输局	
8	龙游大桥至龙翔路拼宽改造工程	B	起于龙游大桥北桥头, 终于龙州路与龙翔路交叉口处, 全长 1.13 千米, 桥梁 593 米, 双向六车道一级公路	城区	27079	2022-2024	前期调研	0	完成方案论证	交通运输局	
9	丽西-夏金 500 千伏输电线路工程	B	新建夏金变-丽西变 500 千伏线路, 龙游境内共 35 千米	詹家镇	10000	2022-2023	初步设计阶段	0	环境保护评价, 水保	供电公司	
10	龙游县公铁水“零换驳”多式联运中心	B	拓宽衢江南侧航道 2.4 千米, 开挖运河, 小河道水面拓宽至 45 米, 水深 2.5-2.8 米, 改建 3 座跨河小桥, 铁路货场、运河尽头建设 4 个泊位码头, 将铁路东站移至选址区, 建设能停 20 节车厢的轨道 3 条, 建设仓储中心、散堆基地, 配套建设综合服务大楼, 建筑面积 2 万平方米	湖镇镇	150000	2022-2024	前期调研	0	完成项目决策, 编制工可方案	轨道中心	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
11	S315 省道与湖镇至童家公路连接线工程	B	起点接 S315 省道，向北延伸，终点位于湖镇下叶村，与湖镇童家公路相接，全长约 1.4km，按一级公路标准建设	龙游县	10000	2022-2023	前期调研	0	完成项目立项	交通运输局	
12	衢江沿江公路提升工程（龙游段）	B	改建非沿江段 8 千米，并延伸至游埠	龙游县	14800	2022-2023	前期调研	0	完成工可审查	交通运输局	
13	315 省道金华汤溪至龙游湖镇段改建工程（龙游段）	B	始于龙游金华虹戴公路，终于老 315 省道与规划 319 省道交叉口处，全长约 2 千米，一级公路标准	龙游县	10000	2022-2023	谋划阶段	0	完成方案编制	交通运输局	
14	杭衢高铁龙游北站至模环段公路工程	B	起于杭衢铁路龙游北站，终于 G320 国道，长约 5.3 千米，三级公路标准，路基宽 8.0 米	龙游县	10000	2022-2024	完成线位方案决策	0	完成工可方案编制	交通运输局	
15	龙游城区至高铁北站道路工程	B	起于莲湖南路，终于龙游北站，长约 18.6 千米，路基宽 24.5 米，双向四车道一级公路	龙游县	116397	2022-2024	完成初步线位方案编制	0	完成工可编制	交通运输局	
16	46 省道（S315）龙游湖镇至衢江全旺段改建工程（龙游段）	B	起于湖镇镇长元祝村，终于詹家镇十都村，主线长约 33.4 千米，规划用地 3361 亩，四车道一级公路标准，路基宽 24.5 米	龙游县	310000	2022-2024	已完成项目立项，工可审查	0	完成水保等专项初稿编制，启动选址及预审办理工作	交通运输局	
17	龙游港区桥头江作业区工程（二期）	B	建设 5 个泊位及其附属设施	湖镇镇	33000	2022-2025	前期调研	0	完成方案编制	交通运输局	
18	杭衢高铁龙游北车站前配套路网工程	B	主要分三段建设，下大线拓宽段按照一级公路标准建设，长度 0.69 千米；下大线向北经北车站前后向南至 351 平交段按照一级公路标准建设，长度 2.48 千米；G351 平交至下大线段按三级公路标准建设，长度 1.25 千米路线总长 4.42 千米	龙游县	18850	2022-2023	方案设计	0	完成工可文本编制	交通运输局	
19	龙游县旅游航道开发工程	B	包括衢江石窟至年年红段旅游航道约 6 千米和灵江山江全线梯级旅游航道开发约 35 千米，包括沿线船闸建设、桥梁改造及航道疏浚等	龙游县	360000	2025-2035	谋划阶段	0	初步方案编制	交通运输局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
20	龙游千万吨机制砂生产基地	B	规划用地 200 亩, 主要建设原料堆场, 加工场地, 配套建设, 物流、行政、商服中心, 同步建设原料输送轨道交通设施 120 千米	龙游县	200000	2022-2025	项目提出	0	选址方案通过论证	交通运输局	
21	龙游县会泽里、龙游港综合服务站	B	包含 2 个综合服务站, 具备加油站、超限站等多功能项目选址分别是 G351 国道与 G320 国道交叉口附近以及龙游港高速互通与沿江公路交叉口处	龙游县	6000	2022-2024	项目提出	0	完成方案编制	交通运输局	
22	衢丽铁路二期(龙游段)	B	新建双线 55 千米、时速 250 千米/时	龙游县	800000	2022-2025	线位方案基本确定	0	确定线位方案、资金筹措方案	轨道中心	
23	衢州龙游 110kV 城北输变电工程	B	新建 110 千伏变电站 1 座, 新增变电容量 2×20 万千伏安,	小南海镇	5000	2022-2023	前期处理	0	前期工作	供电公司	
四、城市建设(15 个项目)					484972			1200			
1	阜财扶贫公寓	A	规划用地 10.6 亩, 建筑面积 1.6 万平方米	城北园区	10000	2021-2023	完成项目谋划	300	完成项目前期工作并争取开工	开发区	
2	开发区龙三路(阜财路以西)	A	道路总长 1000 米, 宽 36 米	城北园区	3000	2021-2023	完成方案设计	100	完成施工图设计并争取开工	开发区	
3	开发区城南区块开发大道改造工程	A	现有约 3.3 千米道路进行提升改造, 包含景观、绿化、沿线管网、节能亮化等	城北园区	6000	2021-2023	完成方案设计	200	完成项目前期并争取开工	开发区	
4	开发区城南综合停车场	A	规划用地约 95 亩, 包含场地建设、绿化、给排水、修车综合用房、围墙等配套设施设备	城南区块	3000	2021-2022	前期调研	100	完成施工图设计并争取开工	开发区	
5	开发区城北工业给水老旧管网改造项目	A	为保障开发区企业生产用水, 对城北片区老旧工业管网进行改造	城北园区	3000	2021-2022	完成方案设计	100	完成项目前期工作并争取部分路段开工	开发区	
6	大南门街区引水入城工程	A	实施大南门历史文化街区水系以及城南片区生态景观供水工程	城区	3724	2021-2022	完成决策咨询	400	争取开工	住建局	



序号	项目名称	项目类别	基本情况			上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	估算总投资		计划工期	计划投资			形象进度
7	竹海南路南延工程	B	315省道至站北横一路段，长680米，宽40米，规划面积40.8亩实施道路、给排水、交通、通信、照明等工程	城区	3264	2022-2024	前期调研	0	规划方案通过论证	住建局	
8	驿前片区建设项目	B	实施驿前片区更新改造，结合自然环境打造生态休闲片区、商业娱乐区、码头文化片区，文化体验片区规划用地面积约39.5万平方米	城区	200000	2023-2025	前期调研	0	方案设计	住建局	
9	老货场片区开发建设项目	B	实施老货场片区城市更新改造，利用原有仓库厂房改造形成LOFT工坊组团，新建部分院落组团，延续街巷格局，形成主题街坊等三大创新区块组团，规划用地面积13公顷	城区	100000	2022-2025	前期调研	0	方案设计	住建局	
10	龙游县文成小区安居工程三期	B	规划用地面积300亩，新建异地搬迁安置小区，总建筑面积约30万平方米	城区	120000	2022-2023	前期调研	0	争取取得土地	国资办	奔康公司
11	江滨公园二期工程	B	规划范围约184亩，长1600米，宽约100米，建设入口广场、漫步道、健身场、亲子乐园、栈桥、休憩驿站等设施及绿化、花田等配套工程	城区	7848	2022-2023	政策处理	0	完成政策处理，具备施工招标条件	龙洲街道	城投公司
12	莲湖南路道路工程	B	巨龙路至广进路段，道路长约970米，宽40米，用地面积约58亩，道路等级为主干道实施道路、给排水、两侧30米绿化工程带、交通、通信、照明等工程	城区	9136	2022-2023	前期调研	0	完成方案设计	住建局	城投公司
13	开发区环卫设施项目	B	对开发区一期生活垃圾中转站进行改造，新建二期生活垃圾中转站	城北园区	2000	2022-2023	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
14	开发区敬贤路(永泰路至广智路)	B	新建道路长约800米，宽24米	城北园区	2000	2022-2022	完成项目谋划	0	完成初步设计批复	开发区	
15	湖镇镇白鸽湖大桥项目	B	现状湖中路向北延伸约1000米至罗家溪，规划用地40亩，并新建一座跨江200米，宽约30米的跨江大桥	湖镇镇	12000	2022-2023	方案设计讨论	0	确定初步设计方案，前期推进	湖镇镇	

序号	项目名称	项目类别	基本情况			上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	估算总投资		计划工期	计划投资			形象进度
五、民生事业（11个项目）					193959		8400				
1	雪亮工程二期	A	在第一期雪亮工程建设的基础上，增加智能化前后端感知体系，与全市同步建设，实现共享共用	城区	2800	2021-2022	完成决策咨询	900	开始实施	公安局	
2	龙游县中心敬老院（失智失能专区）	A	项目用地面积9亩（6000平方米），新建护理用房3幢，设置床位350张、食堂1幢、办公管理用房1幢、地下室及人防以及变电站	龙洲街道	5200	2021-2024	项目立项	2000	争取开工建设	民政局	
3	龙游县公安局詹家派出所及交警中队迁建工程	A	规划用地15亩，集派出所、交警中队功能，总建筑面积约5000平方米	詹家镇	3000	2021-2023	完成决策咨询	0	争取开工	公安局	
4	龙洲街道中心幼儿园	A	按一级幼儿园标准建设，建筑面积11653平方米，其中，地下建筑面积3800平方米	龙洲街道	4750	2021-2022	编制完成规划设计方案	3500	争取开工建设	教育局	
5	龙游中学建设工程	A	总建筑面积约10.4万平方米，其中教学楼、行政楼、科技楼、宿舍、地下停车场等建筑面积约7.2万平方米	龙游县	30000	2021-2024	完成方案设计	2000	争取开工建设	教育局	
6	铁路遗址公园二期	B	规划用地面积约135亩，主要建设景观绿化、道路、灯光、排水排污等	城区	10800	2022-2023	前期调研	0	规划方案通过论证	住建局	
7	2022年老旧小区改造工程	B	改造锦江小区等老旧小区改造，包括道路修整、景观绿化整治、杆线整治、停车位建设、屋面修缮、地下管网改造、消防设施更换增设	城区	4409	2022-2023	前期调研	0	完成方案设计	住建局	
8	大南门历史文化街区保护开发项目二期工程	B	实施大南门区域城角坊片区更新改造，计划用地面积12公顷；实施太平路（九曲巷至东阁桥）沿街建筑立面整治改造，计划占地面积3万平方米	城区	20000	2022-2025	前期调研	0	方案设计	住建局	
9	龙游健康产业园	B	规划用地121亩，主要建设医养结合综合体、高端康复、医疗研究等医疗健康相关商业服务和配套建设专科医院，总建筑面积29.9万平方米	城区	100000	2022-2024	继续与项目意向投资方对接合作事宜，同时开展多渠道招商	0	力争明确投资主体，完成项目签约	卫健局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况			上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	估算总投资		计划工期	计划投资			形象进度
10	龙游县公安局塔石派出所及交警中队迁建工程	B	在塔石镇新建建筑面积 5000 m <sup>2</sup> 的业务、后勤、便民服务及窗口用房	塔石镇	3000	2022-2023	完成决策咨询	0	完成初步设计批复	公安局	
11	全民健身中心项目	B	建筑面积 15000 平方米，包括国民体质监测中心、健身房、乒乓球、羽毛球、篮球、网球、体育舞蹈、游泳等活动场地	东华街道	10000	2022-2025	前期调研	0	完成方案设计	文广旅体局	
六、乡村振兴（19个项目）					723500			24600			
1	溪口镇新溪小区一期	A	在溪口镇规划用地 42 亩，新建农村异地搬迁安置小区，总建筑面积约 42000 平方米	溪口镇	25000	2021-2022	完成规划设计方案论证	10000	基础完工	国资办	奔康公司
2	詹家镇辰西花苑	A	总用地面积约 47 亩，建筑总面积约 7.6 万平方米，其中地上建筑面积约 5.5 万平方米，地下建筑面积约 2.1 万平方米	詹家镇	34000	2021-2022	完成设计招标	10000	基础完工	国资办	奔康公司
3	龙游溪水鱼规模化繁育及养殖示范基地项目	A	设种质保存区、苗种繁育区、综合养殖区及休闲渔业区（溪鱼文化馆）	庙下乡	3000	2020-2023	完成土地流转及项目决策咨询	4600	完成引水、道路、供电及苗种繁育区	农业农村局	
4	城东新区引水入城工程	B	项目利用古鸡鸣堰从灵山江引水至城东新区，途经学士南路、东华街、永安路和中央生态廊道，包括引水渠道、园林景观、城市更新改造、东华街及学士南路道路提升改造等工程	城区	107100	2022-2025	前期调研	0	完成可行性研究	住建局	
5	龙游县小南海初中扩建项目	B	36 个教学班规模，规划再征地 35 亩，建设教学楼、综合楼等建筑面积 15000 平方米	小南海镇	5500	2022-2023	项目建议书编制	0	项目可研批复	教育局	
6	龙游县塔石初中改扩建工程	B	规划征地 15 亩，学校规模为 24 个教学班，新建教学楼等建筑面积 21300 平方米	塔石镇	4000	2022-2023	项目建议书编制	0	项目可研批复	教育局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况			上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	估算总投资		计划工期	计划投资			形象进度
7	龙游县灵山港兰石段综合治理工程	B	以兰石段 1.6 千米为核心综合治理河道 14 千米, 生态生态湿地、滩林、水文化及节点 3 处	龙洲街道	12000	2022-2023	前期调研	0	初步设计编制	林业水利局	
8	模环溪生态提升工程	B	综合治理河道 18 千米, 新建加固堤防、护岸 25 千米	模环乡	30000	2023-2028	前期调研	0	方案设计	林业水利局	
9	士元溪生态提升工程	B	综合治理河道 6 千米, 新建加固堤防、护岸 11 千米, x 新建加固改造水系 8 千米, 池塘 2 座	模环乡	10000	2023-2028	无	0	方案设计	林业水利局	
10	灵山港水景观及堰坝提升工程	B	新建改造堰坝 12 座, 修复灵山港水生态, 增设标识标牌及文化节点展示区等	龙游县	10000	2023-2028	前期调研	0	方案设计	林业水利局	
11	“天池药谷”智慧数字中药示范产业园项目	B	规划用地 20 亩, 主要建设中药博物馆及中药初加工中心配套	龙游县	21000	2022-2023	完成方案设计	0	完成供地	农业农村局	
12	龙游大街神农谷中草药田园综合体项目	B	规划用地 25 亩, 主要建设中药材储存仓库(含冷库), 生态农产品加工区(含办公区), 农业科技研究院, 中草药文化博览园, 人文景观风景带等	大街乡	12000	2022-2022	完成方案设计	0	完成供地	农业农村局	
13	悯农生态产业园	B	规划用地 32 亩, 建设蔬菜核心种植区、加工物流区	东华街道	20000	2022-2023	选址已定, 在做可行性研究报告	0	项目备案	农业农村局	
14	龙和水产品冷链初加工物流园	B	规划用地 23 亩, 总建筑面积 25400 平方, 主要建设水产品冷链加工区、冷储区和办公生活区、文化展示区四大内容	东华街道	11000	2022-2024	完成设计方案	0	完成供地	农业农村局	
15	五龙湖水利工程	B	新建总库容为 99.25 万立方米的 V 等小型水库 1 座, 主要建筑物级别为 5 级, 引水渠长 770m	东华街道	12000	2023-2026	完成谋划方案	0	完成项目建议书初稿	林业水利局	
16	佛乡水库工程	B	规划用地约 4390 亩, 新建防洪、供水、灌溉功能水库 1 座, 总库容约 2200 万立方米	石佛乡	169400	2023-2028	完成概念性方案	0	完成方案设计	林业水利局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
17	龙游国际兰花博览园项目	B	规划用地 3000 亩，建设用地 60 亩建成大型观光旅游项目和集农业休闲、生态旅游、养生养老多功能于一体的世界兰花博览园	小南海镇	200000	2022-2025	目前正在完善设计方案	0	完成初步设计	小南海镇	
18	龙游县湖镇镇沙田湖小区	B	规划用地 83 亩，建筑面积约为 75000 平方米，建设集镇规划区安置小区及配套工程	湖镇镇	30000	2022-2022	方案设计讨论	0	确定初步设计方案	湖镇镇	白鸽公司
19	湖镇镇集镇道路新建工程	B	现状新湖路东延至现状乌轮溪长约 1200 米，宽约 24 米；新建健康路，长约 500 米，宽 12 米	湖镇镇	7500	2022-2023	方案设计讨论	0	确定初步设计方案	湖镇镇	
七、智慧商服（7 个项目）					221554			8000			
1	龙南游客集散中心	A	规划总面积约 158.24 亩其中总建筑面积 18960 平方米，游客集散中心 3500 平方米，康养酒店 4900 平方米，度假酒店 10560 平方米配置机动车停车位约 260 个	溪口镇	15000	2022-2024	前期调研	0	争取开工	国资办	文旅公司
2	龙游县凤梧邻里中心项目	A	项目规划用地 14 亩，规划建设以商铺、公寓、市场、出行等为一体的新邻里中心	城区	12000	2021-2022	完成初步设计	8000	开工建设	国资办	奔康公司
3	龙游县城东商务办公区项目	B	本项目位于城东中央廊道，规划面积 5.26 万平方米，范围内建设 7 幢高层商务办公楼、12 幢多层生态办公楼，打造建设商务总部综合体，项目主要实施区域内绿化景观等配套工程	城区	124054	2022-2025	前期调研	0	完成方案设计	住建局	
4	龙游县生态修复尾渣处置加工仓储物流中心	B	建设年处置能力 1080 万吨的矿山尾渣加工基地，6 个 500 吨级散货泊位	湖镇镇	50000	2022-2024	完成可研报告编制	0	争取取得土地	国资办	
5	腾龙二期地块开发	B	新建酒店综合体一栋，包含主楼和裙楼，建筑面积 30000 平方米	溪口镇	7500	2022-2023	招商	0	争取确定投资商	溪口镇	
6	龙南汽贸城二期项目	B	用地面积 25 亩，建筑面积 30000 平方米	溪口镇	10000	2021-2023	完成概念总图	0	争取开工	溪口镇	

序号	项目名称	项目类别	基本情况			上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注	
			建设规模和内容	选址	估算总投资		计划工期	计划投资			形象进度
7	湖镇镇阳湖农贸市场项目	B	新建一座占地约 10 亩的农贸市场, 配套其他功能设施	湖镇镇	3000	2022-2022	方案设计	0	确定初步设计方案	湖镇镇	白鸽公司
八、生态文旅 (19 个项目)					1333445			23600			
1	姜席堰田园旅游综合体	A	规划用地 100 亩, 依托世界灌溉工程遗产姜席堰, 打造多层次、综合性的观光度假、休闲娱乐、研学教育、运动健身旅游目的地	龙洲街道	150000	2021-2025	编制总体规划	0	争取开工建设	文广旅体局	
2	龙游姑蔑城旅游生态园建设项目	A	总计新建、改扩建项目 11 个, 游客接待中心、偃王厅、民俗文化一条街、望湖餐厅、姑蔑山居、印心堂、五只休闲吧、游乐项目等	詹家镇	4750	2021-2022	完成方案设计	2000	开工建设	文广旅体局	
3	横山镇志棠村废弃矿山生态治理及矿地综合利用项目	A	综合矿地利用开发, 可新增耕地约 300 亩	横山镇	8000	2021-2025	公开挂牌出让	6600	规模化生产	横山镇	
4	龙南精品民宿改建工程	A	在溪口、庙下采用合作、收购、租赁等模式改造建设 10 个民宿酒店, 形成龙南民宿群, 客房总数 500 间左右	溪口镇	25000	2021-2025	前期调研	5000	完成部分民宿改造	文广旅体局	文旅公司
5	龙游县幸福水岸工程	B	综合治理 200 平方以下河道, 泽随溪、模环溪、士元溪、社阳港、罗家溪河道 63 千米, 扩建山门寺水库、石坂水库库容 400 万立方, 修复农村水系 30 千米; 延伸铜山源干渠 10 千米; 消灭水生态环境差、水体流动性不强、负功能大的小微水体约 1000 座, 新建、扩建金村源、黄塘源引水渠道 5 千米	城区	220000	2023-2028	前期调研	0	完成项目建议书初稿	林业水利局	
6	龙游县城东旅游综合体	B	本项目位于城东中央廊道, 北临衢江、南至龙翔东路、西以伯珍路为界、东至友钦路, 规划面积 14.28 万平方米, 打造 1 塔、1 厅、1 馆、1 楼、1 街、1 心、1 个阳台、1 个码头等 “8 个一” 组成的旅游休闲综合体	城区	75295	2021-2025	前期调研	0	方案编制	住建局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
7	城北第二工业水厂	B	根据开发区用水需求，拟在二期新建城北第二工业水厂，规划用地约 45 亩	城北园区	12000	2022-2023	前期调研	0	完成项目规划方案设计	开发区	
8	衢江干堤提升工程	B	综合治理河道 13 千米，新建加固城防中央生态廊道-杨家大桥（3.6 千米），后厅芝溪口-红船豆枢纽段（2.7 千米）防洪堤，彩虹桥-虎头山大桥 1.2 千米，共 7.5 千米堤防修复七都堤、占家堤农村防洪体系，提升农村防洪 6.2 千米，改造灵山港橡胶坝 1 座	城区	70000	2023-2028	完成概念性方案	0	完成项目建议书	林业水利局	
9	龙游石窟原声音乐小镇(一期)	B	一期项目用地 2100 亩，打造集文旅、商服、社区功能、运动康体、休闲娱乐于一体的特色风情小镇	小南海镇	80000	2022-2025	完成方案设计	0	争取签订投资协议和完成供地	文广旅体局	
10	龙游荷花山遗址公园	B	建设考古现场展示区、遗址文化展示馆、遗址保护研究中心、观众服务区等，建筑面积 5000 平方米	湖镇镇	10000	2022-2025	前期调研	0	完成方案设计	文广旅体局	
11	龙游县龙山运动休闲康养小镇	B	规划用地 2000 亩，小镇总体定位山地型运动休闲康养小镇，以体育运动为核心，打造集体育运动、养生养老、亲子游乐、休闲度假的功能于一体的体育旅游目的地	龙洲街道	150000	2022-2025	方案审查	0	争取完成供地启动建设	文广旅体局	
12	汽车运动小镇	B	规划面积 1000 亩，项目建设汽车竞技、汽车文化、休闲娱乐等三大功能为主的体育基地，分为三大区块：汽车竞技区、汽车文化展示区和汽车文化休闲区，主要包括竞技管理设施用房、赛车俱乐部、接待中心、餐厅、维修区、赛道（卡丁车、汽车拉力、越野）、房车露营地、帐篷露营地和游步道等	城北园区	100000	2021-2025	方案编制中	0	完成方案设计	文广旅体局	

序号	项目名称	项目类别	基本情况				上年底止 进展情况	本年推进目标		责任单位	备注
			建设规模和内容	选址	估算 总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
13	河西街历史文化街区建设工程	B	河西街历史文化街区保护与利用开发，项目范围北至文化东路南侧道路红线，南至太平东路道路中心线，西至义和巷西边界线，东至大众路道路中心线，面积 12.88 公顷，包括历史建筑修缮，历史街巷恢复，历史街区风貌景观提升，业态植入	城区	200000	2022-2025	前期调研	0	控规修编	住建局	
14	城东生态水系联通工程	B	实施城东新区引水入城项目，从灵山港取水，引水入城，贯穿南北，新建五龙湖水库及周边湿地绿化、彩化联系绿肺、城东新城和中央生态廊道，打造宜居宜游的水生态、水景观工程	龙游县	50000	2022-2025	前期调研	0	方案设计	林业水利局	
15	龙北龙游北部（衢江以北）长藤结瓜式水系连通工程	B	通过整治山塘、新建及维修配套渠道工程，采用“长藤结瓜”模式，连通水库、渠道与水系	龙游县	25000	2023-2028	前期调研	0	方案设计	林业水利局	
16	城东滨水休闲带二期工程	B	规划面积 135 亩，友钦路至端礼路段，包括景观绿化、亲水平台、沿江绿道等工程	城区	10800	2022-2024	前期调研	0	完成方案设计	住建局	
17	牛角湾旅游开发	B	牛角湾段乡道改建，牛角湾内部建设餐饮、住宿、休闲等设施	溪口镇	30000	2022-2023	编制项目概念总图	0	争取项目落地	溪口镇	
18	徐偃王文化园	B	新建徐偃王纪念馆，休闲度假区	溪口镇	21000	2022-2023	招商洽谈	0	确定选址	溪口镇	
19	龙游花海休闲度假区项目	B	规划用地 135 亩，主要建设庭院式酒店，配套绿化及相关业态，满足游客游、购、娱、住、食等需求	詹家乡	91600	2022-2024	前期土地问题协商中	10000	前期土地问题协商中，争取落实土地问题，签订投资协议	农业农村局	



(此页无正文)

---

抄送：县委各部门，人大常委会、县政协办公室，县人武部，县法院，  
县检察院，各群众团体。

---

龙游县人民政府办公室

2021年2月24日印发

---